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TÍTULO: Restauración del Tramo Conexión Quart de Poblet – Manises del 
Parque Fluvial del Turia(Valencia) 
RESUMEN: 
El presente proyecto se sitúa en la zona de ribera del río Turia que pasa por la localidad de 
Quart de Poblet situado en la provincia de Valencia y pretende ser continuación del parque 
fluvial del Turia ya ejecutado a nivel de dicha población. Dicho parque fluvial, declarado Parque 
Natural del Turia con los DECRETOS 43/2007 y 42/2007, por el que se aprueba el Parque 
Natural del Turia y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Turia respectivamente, 
recorre el cauce de dicho río que va desde la población de Pedralva a Quart de Poblet, y 
muestra un paisaje dinámico y variado con una notable diversidad de hábitats y especies de 
fauna y flora.  
El río Turia-Guadalaviar y su ribera, de gran interés ecológico, bosques mediterráneos de pinar 
y matorral y la huerta de origen medieval son ambientes representativos de esta área natural. 
La zona a restaurar alberga aproximadamente 3 hectáreas de superficie y es continua a la zona 
ya restaurada de la ribera a su paso por dicha localidad.  
En las últimas décadas, esta zona de ribera se ha ido degradando perdiendo su uso y función, 
para convertirse en un vertedero en el que las plantas invasoras están acabando con las 
autóctonas. La degradación que ha sufrido requiere de una actuación para convertirlo en un 
paseo y zona lúdico-recreativa que, en primer lugar, acerque la población al río pero que a la 
vez permita retornar en la medida de lo posible a sus condiciones naturales. Una restauración 
o recuperación del espacio atendiendo a la pureza del término resulta difícil ya que esto 
supone conseguir la reduplicación más o menos exacta de las condiciones que existían antes 
de producirse el proceso de degradación, lo cual no sería viable dado: el alto grado de 
deterioro, el elevado coste y la presión humana de una población con un peso demográfico 
importante. Por tanto, se va a realizar una restauración con una tipología de rehabilitación en 
la que se pretende un uso recreativo distinto del original, pero en el que habrá un alto grado 
de reformación dado que se persigue que el área vuelva a ser habitable por la flora y la fauna 
silvestres propias del lugar. 
Así se iniciará la recuperación de la ribera propiamente dicha y se facilita su conexión y 
armonización con dos municipios Quart de Poblet y Manises con grandes necesidades de 
espacios verdes y recreativos. Como prioridades se establecen: la recuperación de una zona 
degradada, el dotar a la población de zonas verdes, eliminar barreras (accesibilidad) y 
revalorizar el patrimonio medioambiental. Para respetar en la medida de lo posible las 
condiciones naturales no se dotara al espacio de iluminación urbana, que podría afectar el 
fotoperiodo de las especies vegetales, ni de riego artificial, dado que se persigue la naturalidad 
y perfecta adaptación de estas a la vez que el subsuelo de ribera tiene abundante humedad 
para el desarrollo natural de las mismas.  
 









This project is located in the area of the riverbank of Turia river passing through the town of 
Quart de Poblet located in the province of Valencia and which objective is to be a continuation 
of the Turia River Park already executed at the level of that population. Such river park, 
declared Natural Park Turia with the Decrees 43/2007 and 42/2007, by which they are approved 
the Natural Park of Turia and Plan of Management of Natural Resources of Turia respectively, 
go all over the course of the river from the town of Pedralva until Quart de Poblet, showing a 
dynamic and varied landscape with a remarkable diversity of habitats and species of fauna and 
flora. 
Guadalaviar-Turia river and its banks, of great ecological interest, the Mediterranean forests of 
pine and scrubland and the medieval orchard are representative environments of this natural 
area. The area to restore is approximately 3 hectares large and is contiguous to the area 
already restored of the banks on its way through the town. 
In the last decades, the riverbank has been deteriorated losing its use and function, becoming a 
dumping ground where invasive plants are destroying native ones. The degradation of the bank 
requires an intervention to make it a promenade that, first of all, brings the population back to 
the river and at the same time allows as much as possible to recover their original natural 
conditions. The restoration or recovery of this space is quite difficult because this means 
getting more or less exact reduplication of the conditions that existed before the degradation 
process occurred, which would not be viable given: the high degree of deterioration, the high 
cost and the human pressure from a population with an important demographic weight. 
Therefore, it will be made a rehabilitation in which it is intended to get a different recreational 
use from original, but where there will be a high degree of reformation because it is pursued 
that the area will be habitable again by the wild flora and fauna of the place.  
So this recovery will begin in the riverbank itself and it will be facilitated the connection 
between two municipalities Quart de Poblet and Manises with the bank. The priorities 
established are: recovering a degraded zone, providing the population of green areas, removing 
barriers (accessibility) and enhance the environmental heritage. To respect as far as possible 
the natural conditions no space for urban lighting, which could affect the photoperiod of 
plants, or artificial irrigation endowing, since the naturalness and perfect adaptation of these at 
once pursued that subsoil moisture bank has abundant natural development thereof. 
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1.- PLANTEAMIENTO GENERAL 
1.1.- ANTECEDENTE DEL PROYECTO 
La parcela objeto del proyecto se encuentra entre las localidades Quart de Poblet y 
Manises (Valencia), constituyendo una franja periurbana entorno a la ribera del rio Turia. En 
2007 se declaró el Parque Natural del Turia (DECRETO 43/2007, de 13 de abril, del Consell)  
englobando los tramos de cauce y riberas del mismo, situado entre los municipios de Pedralba 
y Paterna. Sin embargo, en las últimas décadas, esta zona de ribera se ha ido degradando 
perdiendo su uso y función, para convertirse en un vertedero en el que las plantas invasoras 
están acabando con las autóctonas. 
A su vez, la Confederación Hidrográfica del Júcar, ejecutó dentro de los límites del Parque 
Natural del Turia, el proyecto PARQUE FLUVIAL DEL TURIA con el objetivo de mejorar 
ambientalmente el río Turia mediante el refuerzo de vegetación de ribera y el desarrollo de 
actuaciones que fomentasen la participación ciudadana para el uso y disfrute del medio. 
El tramo adoptado tiene valor ecológico, paisajístico e histórico-cultural. Sin embargo, ese 
valor no se corresponde con la situación de abandono y desconocimiento por parte de la 
ciudanía en que se encuentra en el tramo de actuación. El estado actual de la totalidad de la 
superficie a proyectar presenta una imagen degradada, con especies invasoras, con desechos, 
etc. Además parte del espacio presenta huertos ilegales apropiados por los vecinos de la zona, 
para cultivo de especies hortícolas son regados mediante las acequias existentes. Todo este 
estado se puede apreciar en el Anejo Fotográfico al final de este documento. 
 
1.2.- JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO DEL PROYECTO 
El motivo de llevar a cabo el proyecto de restauración en el tramo de conexión Quart de 
Poblet - Manises viene dado por la falta de conexión y homogeneidad con el tramo anterior 
también de Quart de Poblet del Parque Fluvial del Turia, que está en gran medida bien 
conservado y valiendo como zona de disfrute por la población. Con esto y con futuras 
actuaciones en otros municipios se pretende la continuidad total del parque fluvial 
La degradación que ha sufrido el paraje requiere de una actuación para rehabilitarlo y 
devolverlo en la medida de lo posible a las condiciones naturales a la vez que sirve de conexión 
con el resto del parque fluvial para convertirlo en un paseo y zona lúdico-recreativa para las 
poblaciones aledañas. 
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Como objetivo principal se plantea el cubrir las necesidades indicadas que son tres: 
- Una restauración para rehabilitar el espacio y naturalizarlo 
- Dar continuidad al parque fluvial, eliminando la discontinuidad que suponía este 
tramo en la zona de mayor afluencia de usuarios 
- Acercar a la población al río y dotar a unos municipios con escasez de espacios 
verdes de una nueva área recreativa  
 Objetivos: 
- Erradicar especies invasoras. Una estrategia que crea un territorio atractivo y 
mejora la calidad de vida de los vecinos de la zona, ya que supone un corredor 
natural para peatones y ciclistas, logrando la recuperación de una zona degradada, 
el dotar a la población de zonas verdes, eliminar barreras, revalorizar el patrimonio 
medioambiental y luchar contra las especies invasoras del río, como la caña común 
Arundo donax. Ésta, es considerada, según la Unión Internacional de Conservación 
de la Naturaleza (UICN), como una de las 100 especies invasoras más peligrosas y 
nocivas a escala mundial, por su capacidad de desplazamiento de la vegetación 
autóctona, consiguiendo así una recuperación de la biodiversidad de las orillas del 
río Turia. 
- Rehabilitar el espacio con vegetación propia de ribera. Empleo de un criterio 
unificado que permita caracterizar con homogeneidad las diferentes comunidades 
riparias, de forma que se permita la identificación de tramos de ríos con elevado 
valor ecológico, haciendo una selección adecuada de especies vegetales para la 
recuperación del río y ribera degradada. 
- Ordenar el espacio dedicado a huertas ilegales. Se pretende organizar el espacio 
dedicado actualmente a huertas ilegales y reconvertirlo en un espacio recreativo 
como huertos de ocio. Una nueva demanda de las poblaciones urbanas que 
contactan a las poblaciones con el medio rural y que además es una manera de 
mantener en pequeña medida las huertas periurbanas de una comarca com 
L´Horta. 
- Dotar de zonas de ejercicio. Instalación de un circuito biosaludable para mejorar la 
condición física de personas de tercera edad. Se trata de una zona con mobiliario 
deportivo que complete el ejercicio físico. 
- Dotar de nuevas áreas de juegos infantiles. Se trata de una zona con una pirámide 
poblacional, en cuanto a familia se refiere, de edades muy tempranas. Por ello se 
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instalará una zona con un parque infantil adaptado en la parte izquierda al curso 
del río y en su parte derecha otros elementos de juegos infantiles. 
- Habilitar zona para animales de compañía. Es un espacio ofrecido a los animales 
domésticos para que puedan disfrutar de unas instalaciones realizadas 
exclusivamente para ellos, donde podrán realizar sus deyecciones siempre y 
cuando sean recogidas por sus propietarios y vertidas a la papelera. 
- Ejecutar espacios para puestos de pesca adaptados. Para aquellos aficionados a la 
pesca deportiva se habilitarán dos puestos de pesca, mediante muelles de madera. 
- Cumplir con las necesidades y normativa de accesibilidad en los espacios 
urbanos. Desarrollar todo un espacio accesible y sin barreras para todas las 
personas independientemente de que tengan alguna discapacidad o de su 
movilidad. 
2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA 
2.1.- CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN Y EL ENTORNO 
URBANO 
La decisión de proteger el Bajo Turia se llevó a cabo en el año 2006, aunque la idea surgió 
hace una década de la sociedad civil. De las asociaciones de vecinos, colectivos ecologistas y 
grupos ciudadanos, que empezaron agrupados en una coordinadora para defender el bosque 
de la Vallesa, tras el gran incendio del 1994, y acabaron levantando la vista.  
El Consell abrió en julio del 2006 la declaración del segundo parque natural del área 
metropolitana de Valencia después de La Albufera. Un proceso que culminó el 13 de abril de 
2007. El parque del Turia tendrá 4480 hectáreas, 35 kilómetros de largo, comenzará en Quart 
de Poblet y remontará el río, atravesando los términos de Manises, Paterna, Ribarroja del 
Turia, La Eliana, Benaguacil, Liria y Villamarchante hasta llegar a Pedralba.  
El tramo de cauce y riberas del río Turia es uno de los últimos pulmones forestales que 
sobrevive en la zona del área metropolitana de Valencia. En este espacio se produce el 
encuentro entre los relieves orográficos del Sistema Ibérico y la llanura aluvial del río Turia, 
configurando un paisaje plano, con la referencia del cauce y la ribera del río, rodeado de 
suaves ondulaciones. 
Algunos de los servicios que se encuentran cercanos a la parcela a destacar son: El Colegio 
Concertado “San Enrique” de enseñanza primaria y secundaria que queda situado con la 
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parcela en el extremo sur, el Instituto de Enseñanza Secundaria “RIU TÙRIA” de enseñanza 
media y profesional cuya separación con la parcela es un trayecto de carretera a unos 4 metros 
quedando situado al suroeste de la parcela. 
Otros servicios que se pueden encontrar en el barrio son, un polideportivo (Parque 
Polideportivo Municipal) aproximadamente a 1,5 kilómetro al sur de la parcela, y a menos de 
1,5 kilómetros al suroeste, un estadio de fútbol. 
En lo que se refiere al transporte, hay una buena comunicación de autobuses, tranvía y 
metro (Quart de Poblet). 
Quart de Poblet  tiene 24864 habitantes donde el 65,1 % de la población está comprendida 
entre los 16 y 64 años. La densidad de población se estableció en el año 2015 en 1272,65 
habitantes/km². El crecimiento del barrio se debe a los nacimientos y la movilidad interurbana 
e intraurbana. El 92,2% de esta población es originaria de la propia ciudad y el 7,8 % son  de 
nacionalidad extranjera (INE 2010). 
Todos estos datos ayudan a comprender mejor la población que vive en esta zona, y 
permite establecer un diseño del espacio más adecuado para la población actual y la evolución 
de ésta en el tiempo.  
El predominio de familias jóvenes, y la proximidad de un colegio y un instituto, hacen 
necesarios establecer una zona de juegos infantiles, y otras áreas de entretenimiento.  
Además, hay que pensar en las personas de tercera edad, por ello hay que establecer 
ciertos espacios para el disfrute de ellos. Por lo tanto, el parque intentará satisfacer a los 
diferentes colectivos de la sociedad. 
 
2.2.- LOCALIZACIÓN Y SUPERFICIE 
El tramo del Parque Fluvial del Turia, se localizará en la Comunidad Valenciana término de 
Quart de Poblet, ciudad de Valencia. Las calles colindantes a la parcela son: Calle Río Turia, 
Calle Paterna, Calle Fernando Galiana, carretera del polígono 08, Calle Tribunal de las Aguas  y 
también la Calle Rio Cérvol en el Poligono El Barranquet (Manises). Las coordenadas UTM son 
30 S 719662 4373947. 
Su superficie total es de 40.113 m2. Según el marco legal, la clasificación y calificación 
vigente del suelo respecto al Planeamiento Urbanístico de la Generalitat Valencia, es de suelo 
urbanizable, no edificable de naturaleza dotacional, que por su entorno se correspondería a 
una zona verde.   
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Las grandes vías de comunicación más próximas a este emplazamiento son: Av. de la 
Generalitat Valenciana, Av. Villalba de Lugo y Autovía V-30.  
2.3.- ESTADO ACTUAL DEL TERRENO 
Tal y como se ha mencionado anteriormente, cerca de la totalidad de la parcela se trata de 
un espacio desatendido, abandonado y cubierta por malas hierbas, mayoritariamente 
gramíneas y Arundo donax L., especie exótica invasora del catálogo español que serán 
eliminadas. 
Encontramos en la parcela algunos ejemplares de vegetación de ribera y especies arbóreas 
que, debido a su favorable estado de conservación, decidimos conservarlas.  
Hallamos en la parte sureste espacios utilizados por la población como huertas ilegales. 
Estas áreas son regadas mediante las acequias existentes. En esta área se pueden apreciar 
rastros de caminos, divisiones de pequeñas parcelas, etc. 
2.4.- ACCESOS AL PARQUE 
 Con este proyecto se pretende integrar criterios de accesibilidad y sostenibilidad en el 
diseño del parque con el fin de adaptarlo y facilitar el acceso y movimiento libre de toda la 
ciudadanía de Quart de Poblet, Manises y alrededores.  
Tendrá un total de cinco accesos, uno por el aparcamiento de coches situado al final de la 
calle Tribunal de las Aguas, uno continuo al anterior pero al final de la carretera que separa la 
parcela del I.E.S. Río Turia cuyo acceso será posible a través de una rampa adaptada para 
personas con discapacidad o mediante escaleras, dos por la carretera del Polígono 08 que son 
continuos a los caminos del tramo contiguo y, por último, otro acceso por la calle Río Cérvol 
del Polígono Industrial El barranquet (Manises) . 
2.5.- CLIMATOLOGÍA  
El clima en el territorio valenciano es típicamente mediterráneo, con un periodo de aridez 
coincidente con el verano. La presencia de bajas presiones en el área de Baleares hace que 
durante el otoño las lluvias sean intensas pudiendo registrarse hasta 300 l en 24 h, cuando las 
situaciones apuntadas coinciden con la presencia de una gota fría. En esta época la 
temperatura acusa un marcado descenso, pasando de 20C en septiembre a los 14C de 
noviembre. En invierno la situación es anticiclónica, con un acusado descenso de las 
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precipitaciones, alcanzando un mínimo en febrero. En cuanto a las temperaturas, el 
mediterráneo suaviza el invierno; la media de las máximas se mantiene entre los 15C y 16C.  
La primavera, debido a las bajas presiones de Gibraltar y a la baja de Baleares, aumentan 
de nuevo las precipitaciones, pero manteniéndose claramente por debajo de los máximos 
otoñales, las temperaturas también comienzan a aumentar, pasando en las costa de los 12C 
de marzo, a los 18C de mayo. 
En el verano, la influencia del anticiclón de las Azores, en su situación septentrional, 
impide la llegada de perturbaciones atlánticas. Las temperaturas aumentan en julio y agosto 
hasta los 27C de las máximas y los 22C de las mínimas. Significativo, aunque esporádico, es el 
viento de poniente que sopla en ocasiones durante el verano, el cual, tras su paso por la 
recalentada meseta y el descenso a la plana valencia, provoca un efecto abrasador, en el que 
las temperaturas pueden llegar a los 40C, con una bajísima humedad relativa. 
El clima va a ser un factor decisivo que influirá a la hora de seleccionar las especies 
vegetales, de ahí la necesidad de conocer determinados datos climáticos que afectan a la zona 
de estudio.  
Los datos climáticos se han obtenido de la  estación meteorológica de Valencia, cuyos 
valores de latitud, longitud son: 39º 28’ 50’’ N, 0º 21’ 59’’ O, se encuentra a una altitud de 
11m, con orientación W. Esta estación presenta un intervalo de 43 años de 1961-2003 para la 
precipitación y la temperatura. 
El clima de la zona se caracteriza por ser un clima Mediterráneo, dependiendo de 
situaciones. Las temperaturas obtenidas del observatorio elegido como referencia nos 
muestran que efectivamente nos encontramos en un clima mediterráneo. Se observa que las 
medias de las máximas mensuales sufren un notable aumento en los meses del estío: junio, 
julio, agosto y septiembre. En general, las temperaturas medias mensuales son bastante 
uniformes, no suelen producirse aumentos ni descensos bruscos de temperatura, y los veranos 
se caracterizan por ser cálidos, con temperaturas medias que no suelen exceder los 40C, 
mientras que los inviernos son suaves, con temperaturas medias que rara vez disminuyen por 
debajo de los -5C. 
Se han estudiado los índices de aridez de Lang, Martonne y Thornthwaite aplicados a la 
zona de trabajo, y a partir de ellos se puede afirmar según Thornthwaite que el tipo climático 
es macro-mesotérmico, según Lang que en los meses de junio, julio y agosto se produce 
situación de aridez, y según Martonne que nos encontramos en una zona de transición con un 
clima húmedo. 
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Se entiende por pisos bioclimáticos cada uno de los tipos o espacios termoclimáticos que 
se suceden tanto en una serie altitudinal como latitudinal. Cada región biogeográfica o grupo 
de regiones biogeográficas afines presentan unos pisos bioclimáticos característicos con unos 
determinados índices. 
Un aspecto importante a considerar es el piso bioclimático en el que se situará la parcela, 
pues en él se plantarán distintas especies vegetales pertenecientes, muchas de ellas, a 
diferentes series de vegetación. 
Todo esto puede apreciarse al final del documento en el Anejo nº 2: Climatología 
2.6.- SUELO 
Desde el punto de vista estructural el territorio se ubica en la cuenca cenozoica o terciaria 
de la Depresión Valenciana que comenzó a abrirse a mediados del Mioceno durante las fases 
finales de la orogenia Alpina. Dicha depresión, rellena de materiales terciarios y cuaternarios, 
limita con el Mediterráneo por el Este. Durante el Mioceno el mar invadió parcialmente esta 
depresión, mientras hacia el interior quedaban espacios lacustres de modo que los niveles 
neógenos de relleno son de origen continental hacia la parte occidental y marino hacia el este 
(ANADÓN y ALCALÁ1, 2004). 
Los materiales cuaternarios de la llanura litoral por donde se extiende la Huerta Valenciana 
corresponden a cuatro tipos de series aluviales: 
- Extensivos depósitos de arcillas tojas con nódulos y costras calcáreas, en forma de 
glacis y piedemontes en la zona del Pla de Quart (comarca del País Valenciano que 
actualmente está dividida entre las actuales comarcas del Campo del Turia y la 
Huerta  oeste, formando parte los municipios de Alacuás, Aldaya, Manises, Quart 
de Poblet, Torrente, Riba-roja del Turia y Villamarchante). 
- Series de relleno de valle (serie de terraza) en los laterales de los cauces. 
- Depósitos de abanicos fluviales pleistocenos y holocenos. 
La llanura litoral presenta varios tipos de suelos. Los mejores y más fértiles son los suelos 
de tipo fluvisol que se extienden en superficies cubiertas de sedimentos aluviales limoarenosos 
de color pardo y beige. Desarrollados sobre los llanos de inundación de los ríos y los sectores 
distales de los abanicos aluviales. Presentan las bandas propias de vegetación riparia, en una 
                                                             
ANADÓN y ALCALÁ, Cuencas de la zona central-meridional de la Cordillera Ibérica. En: VERA, J.A. (Ed.), 
Geología de España, Instituto Geológico y Minero de España-Sociedad Geológica de España, 2004, pp. 
566-568. 
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primera banda se desarrollan las saucedas, en la segunda algo más apartada del cauce las 
choperas y más alejadas las olmedas. 
Tras interpretar lo análisis se define como un suelo apto para un parque. Todo esto se 
puede apreciar en el Anejo 1, “Estado Natural”. 
2.7.- AGUA  
El ciclo del agua depende de una serie de factores relacionados entre sí, como son: la 
cantidad de precipitaciones, el tiempo y el espacio en el que tienen lugar esas precipitaciones y 
las propias características edafológicas (composición, estructura y vegetación del suelo). Todos 
estos factores condicionan el ciclo hidrológico y, en definitiva la vida en la tierra.  
Respecto a la calidad del agua, la actividad humana ejerce un significativo impacto sobre 
los recursos hídricos, siendo los ríos particularmente vulnerables a la contaminación, que 
provoca una modificación de la composición físico-química del agua y compromete su 
reutilización, al dificultar el proceso natural de autodepuración de los ríos. 
La parcela no dispondrá de sistemas de riego ya que sus necesidades hídricas estarán 
abastecidas por el flujo del cauce del propio río. 
 
3.- PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 
Las principales funciones que se buscan en la restauración del tramo Quart de Poblet - 
Manises del Parque Fluvial del Turia son paisajísticas, sociales y deportivas. La parcela se 
visualiza como un espacio en el que el entorno vegetal permita a los usuarios aislarse del 
bullicio y el entorno artificial de la ciudad, en definitiva, un lugar en el que poder desconectar y 
relajarse, y así poder disfrutar desde los colectivos más jóvenes, hasta los más mayores. 
Para ello se pretende crear espacios específicos como zonas de ejercicio y parque infantil, 
entre otros.  
Además de responder a las necesidades más genéricas, se pretende respetar y perpetuar 
algunos de los elementos característicos del área en el que se localiza. Por ello, con un espíritu 
de conservación, se desea rehabilitar y restaurar una zona de huerta con fines sociales.  
Se proyecta crear un espacio exclusivo para los animales de compañía. Se trata de una 
zona amplia que permita la entrada de animales donde podrán hacer uso de las instalaciones 
siempre y cuando cumplan con las normas exigidas en el panel informativo a la entrada del 
recinto. 
Restauración del Tramo Conexión Quart de Poblet – Manises del Parque Fluvial 
del Turia(Valencia) 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 
 




La entrada a bicicletas no queda restringida, pero los usuarios de las mismas deberán 
respetar la zona destinada a los peatones haciendo uso del carril bici. Dicho carril está situado 
al margen izquierdo del curso del río para facilitarles el acceso desde el Polígono El Barranquet 
(Manises) que se unirá con el carril bici perimetral ya existente.  Con esta medida se pretende 
crear un lugar donde los peatones puedan pasear con tranquilidad sin miedo a ser 
atropellados.  
En definitiva, se trata de alcanzar varios objetivos para así cubrir las necesidades de los 
vecinos de la zona, y ser a su vez un espacio activo por la sociedad, continuo al ya existente el 
cual no está adaptado para el uso de personas con dificultades o personas de tercera edad, 
careciendo de bancos, fuentes y zonas de picnic para ser utilizadas por todos los colectivos. 
 
3.1.- NECESIDADES Y LIMITACIONES 
Dentro de las principales necesidades, destacar el concepto de espacio verde en sí mismo, 
un área en la que poder disfrutar y que permita la posibilidad de un mayor contacto con el 
medio natural.  
La población demanda la creación de huertos ecológicos para aumentar así sus 
posibilidades de distracción, en especial las personas de tercera edad, y además de promover 
su bienestar físico y psicológico, por lo que hay una necesidad por parte de los usuarios de 
conservar parte de la huerta Valencia. La zona propia de huertos ilegales situados en la parcela 
serán restaurados ya que la situación en la que se encuentran no son favorables, tal y como se 
puede apreciar en el Anejo nº10, “Fotográfico”.  
Se trata de cubrir las necesidades de todos los ciudadanos, por ello, como se ha 
comentado con anterioridad se han creado espacios lúdico recreativos, zonas de ejercicio 
físico y zonas de juegos infantiles adaptadas.  
Una de las mayores limitaciones del proyecto es mantener elementos ya existentes como 
muros de hormigón, especies vegetales y acequia. 
 Los elementos de hormigón, objeto de obra, como son el muro situado paralelamente a la 
carretera Polígono 08, las escaleras de hormigón para acceder a los huertos ilegales y otras 
estructuras o elementos puntuales serán eliminados mediante una demolición completa con la 
maquinaría adecuada.  
En cuanto a la acequia, se mantendrá para así poder hacer uso de su agua para el regadío 
de las especies hortícolas de los huertos.  
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Las especies vegetales, la mayoría mal conservadas, se eliminarán mediante un desbroce 
de la parcela y la tala de tres especies arbóreas, conservando otras especies que se 
especificarán más adelante. 
3.2.- ALTERNATIVAS 
Para la elaboración de este proyecto se plantearon tres alternativas: 
 La primera alternativa planteada es el establecimiento de un parque urbano con rotura 
total con el paisaje y entorno natural, con abundancia de elementos artificiales, con obra civil 
permanente, rígida y agresiva, donde se llevaría a cabo movimientos de tierra, instalación de 
pavimentos rígidos y mobiliario no integrado. Dicho espacio pretende ser dirigido al disfrute de 
los niños, sin darle unión al tramo continuo y sin aproximarlo a un modelo de vegetación 
natural y no contribuir a reforzar la protección del paisaje, endemismo y riqueza histórica de la 
Comunidad Valenciana. Sin embargo, esta alternativa se rechaza por el hecho de destinar el 
total del espacio sólo a un fin, cubriendo únicamente alguna de las necesidades existentes y 
repercutiendo en un número reducido de personas. Aunque cubre algunas de las necesidades 
sociales, rompe la dinámica desde el punto de vista ambiental y paisajístico, y además, 
presenta costes elevados en cuando a mantenimiento del mismo. 
Otra alternativa de diseño es conseguir una restauración natural, en el que se utilizan 
únicamente especies vegetales. Esto supone conseguir la reduplicación más o menos exacta de 
las condiciones que existían antes de producirse el proceso de degradación, lo cual no sería 
viable dado: el alto grado de deterioro, el elevado coste y la presión humana de una población 
con un peso demográfico importante. Se entiende que la finalidad de una zona verde es que 
cubra con las necesidades sociales, siendo éste uno de los factores más importantes a 
considerar. 
La tercera opción de diseño planteada es una restauración de ribera con inclusión del 
entorno urbano, con especies mediterráneas adaptadas a nuestras condiciones climáticas, 
ubicadas estratégicamente según la catena de vegetación riparia, intentando conseguir lo que 
se denomina “bosque galería”, posicionando cada especie en hidrozonas, con el objetivo de 
que las plantas reciban sólo el agua que necesitan, con lo cual se pueda generar un ahorro 
importante de agua. Además se distribuirá en diferentes áreas una serie de instalaciones 
destinada a diferentes públicos: instalaciones con maquinaria para el mantenimiento personal, 
instalaciones con elementos para entrenamiento de animales, instalaciones de juegos para los 
niños, áreas de picnic y zona de huertos ecológicos. Todo ello  rodeado de un entorno natural, 
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lo más próximo posible a una restauración natural pero con ciertas instalaciones para acercar a 
los usuarios al río desconectando del entorno artificial, y además restaura la huerta ya en uso. 
Esta alternativa presenta la ventaja de que satisface distintos tipos colectivos, ya que el área 
total no se destina a un único fin, como ocurre en la alternativa primera y segunda alternativa. 
Asimismo, supone una reducción en las labores de mantenimiento y de costes, al utilizar 
especies muy adaptadas.  
Por todo lo expuesto anteriormente, después de baremar las diferentes posibilidades a 
proyectar,  la tercera alternativa que se ha analizado resulta ser la mejor de las opciones 
puesto que cubre en conjunto las necesidades de un mayor número de población. 
A continuación, en la Tabla 1 se resumen las diferentes alternativas anteriormente 
mencionadas, con las valoraciones obtenidas por cada una. 
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Irene Tornero Carrascosa 
 
ALTERNATIVAS Costes de ejecución Expectativas sociales Integración paisajística Costes de 
mantenimiento 
Zona de relajación y aislamiento 
del entorno urbano 
Puntuació
n total 





Reducida: sólo contempla una parte 
de la sociedad,  se deja la 
expectativa más importante, crear 
un área natural. 
Muy bajo: rompe la dinámica del río al no 
utilizar zonas verde y emplear únicamente 
juegos infantiles e instalaciones propias de 
un parque urbano. 
Alto: mantenimiento anual 
de las instalaciones (riego, 
electricidad, etc)  y 
conservación del mobiliario 




Alternativa - 1 
1 2 1 4 2 10 
2. Restauración 
natural 
Medio: adecuar cada 
zona a las especies 
especificas que 




Reducida: no contiene ninguna 
instalación que motive a los 
usuarios a acercarse al río para 
disfrutar. 
Alta: utiliza especies nativas y situadas 
correctamente, las cuales deberían estar ahí 
si las condiciones climáticas no hubieran 
alterado. Por lo tanto, utilizaremos toda una 
serie de catena de vegetación riparia. 
Medio-bajo. Utiliza especies 
adaptadas de bajo 
mantenimiento. Entorno 
natural que necesita un 
mantenimiento mínimo. No 
requieren riego 
Media-alta: permite desconectar del 
bullicio y el entorno artificial de la ciudad, 




Alternativa - 2 
3 0 5 2 4 14 
 
3. Restauración de 
ribera e inclusión del 
entorno urbano 
Medio-Alto: adecuar 





Alta: diseño con distintos espacios 
que permite que tengan cabida la 
mayoría de los colectivos. 
 
Media-alta: utiliza especies muy adaptadas, 
utilizando especies vegetales de diferentes 
tamaños, esto permite que huerta, jardín y 
edificios colindantes estén en armonía. 
Medio-bajo: utiliza especies 
adaptadas de bajo 
mantenimiento. Entorno 
natural adaptado con 
instalaciones  que necesitan 
un mantenimiento mínimo. 
No requieren riego 
Alta: presenta las ventajas de la 
alternativa vista anteriormente, asimismo 
la instalación de servicios de actividades 
permiten desconectar de la ciudad. 
 
Puntuación  
Alternativa - 3 
4 5 4 2 5 20 
 
Tabla 1. Cuadro resumen de los aspectos contemplados en la elección de las alternativas (puntuados de 1-5).
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4.- DESCRIPCIÓN DE DISEÑO  
4.1.- CRITERIOS DE DISEÑO  
Esta tercera alternativa seleccionada integra muchos de los aspectos necesarios, que serán 
cubiertos al fragmentar la parcela en distintos espacios, adaptados cada uno de ellos a una 
finalidad.  
La mayor parte de la parcela se encuentra bajo el criterio de la conservación y evocación 
de determinados entornos. Por ello las especies vegetales que presenten buenas condiciones y 
tengan interés urbanístico se mantendrán. Estas son: un ejemplar de Populus nigra, un 
ejemplar de Morus alba, dos ejemplares de Celtis australis, dos de Ulmus minor y tres 
ejemplares de Jacaranda mimosifolia.  También se conservarán las huertas ya en uso por los 
propios vecinos de la zona, tal y como se ha comentado anteriormente. Al igual que la acequia 
ya existente todavía en funcionamiento. 
Además de esta premisa el parque debe cumplir con las necesidades descritas 
anteriormente.  
Respecto a la vegetación se han seguido criterios ecológicos, estéticos y psicológicos. Para 
cumplir el papel estético se han realizado una selección de especies con diferentes formas y 
colores apropiadamente formando combinaciones de paisajes muy agradables en su paso. En 
el aspecto ecológico se han empleado formas vegetales propias de una catena de vegetación 
riparia, lo cual es lo más apropiado ya que utilizaran los recursos necesarios sin tener que 
aumentar los costes y con ello se corrigen  impactos ambientales y se mejora el ambiente. 
Mientras que para desempeñar el criterio psicológico se ha tenido en cuenta que los espacios 
donde predomina la vegetación, los individuos producen una tendencia a la relajación y 
descanso, con ello se integra la implantación de determinadas especies como aromáticas o 
cítricos, entre otras, para dar un sentido de fragancia.  
Se trata de una parcela con componentes desordenados y sin trazados perfectos, pero que 
cuenta con otros aspectos, como la combinación especies creando de formas, ambientes, etc.. 
Todo ello con el objetivo de crear un espacio natural. 
4.2.- PRINCIPALES ENTIDADES DEL PAISAJE 
En todo el conjunto del parque se pueden destacar cinco zonas. De este modo se distingue 
la zona de huerta y un bosquete mediterráneo de vegetación riparia. En el primer caso es una 
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zona de extensión media en la que se pretende conservar parte de La Huerta Valenciana, 
encontrando desde especies hortícolas hasta alineaciones de cítricos. 
En el segundo caso se trata de una zona de amplia extensión que sigue la línea del curso 
del río, en el que se evita la regularidad para que su aspecto sea más natural introduciendo 
una combinación de especies. Se utiliza principalmente el nivel superior de vegetación, es decir 
los árboles mediterráneos ya que permiten la creación de volumen, combinado con algunos 
arbustos. Encontramos los tres niveles de vegetación, por ello, encontramos plantas de nivel 
superior como árboles de hoja caduca y perenne, plantas de nivel medio como arbustos y 
plantas de nivel inferior como acuáticas. Los estímulos sonoros del agua del río, los arboles de 
porte llorón y la fauna existente en esta área del jardín también favorecen a la relajación. Al 
igual que las plantas aromáticas que estimulan el olfato. 
Entre las dos zonas definidas encontramos el camino principal, dejando el curso del río en 
dirección contraria (orientación noroeste), llegamos a una zona de juegos infantiles donde 
están situadas unas mesas de picnics y un baño público de manera que cualquier usuario 
podrá hacer uso de estas instalaciones. Conjuntamente encontramos otra entrada situada al 
lado del parking público facilitando el aparcamiento de vehículos aquellas personas que lo 
necesiten. A continuación se ha instalado una zona de extensión amplia para aquellos usuarios 
que quieran disfrutar del espacio con sus mascotas.  
Todo seguido encontramos la zona de los circuitos de acondicionamiento físico donde 
encontramos una serie de árboles ya presentes con anterioridad y que se mantendrán en el 
proyecto presente. 
La superficie total del parque es llana a excepción de la zona del camino principal que se 
encuentra a cota superior. Esta zona al estar más elevada que el resto de la superficie permite 
contemplar el paisaje extenso del parque. También en la zona del camino principal los usuarios 
pueden descansar  en los bancos instalados durante todo el trayecto y pasear. 
Por último, en la parte izquierda en dirección al curso del río  encontraríamos la zona de 
picnics junto a una zona de juegos infantiles adaptados. Se trata de un multijuego adaptado 
para niños con diversidad funcional cuyo diseño facilita la accesibilidad al mismo, formado por 
una torre con tobogán, escalera de acceso y túnel de red. El túnel de red y la escalera sirven de 
plataformas de fácil acceso y ofrecen una cómoda función de escalón para ayudar a los niños 
en silla de ruedas a acceder al juego. Además, el multijuego se complementa con una 
superficie tratada firme y nivelada colocada debajo y entorno al elemento de juego que 
garantiza un fácil acceso, y al mismo tiempo realiza la función de amortiguación que suele ser 
TFG Restauración del Tramo Conexión Quart de Poblet – Manises del Parque Fluvial  
del Turia(Valencia) 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 
 




necesaria en todos los parques infantiles. Ocupada una superficie de 11 m x 9 m y una altura 
de 2.5 m en madera. 
4.3.- PRINCIPALES ELEMENTOS 
En la parte noreste de la superficie, delimitado por el carril bici con salida al polígono El 
Barranquet (Manises) y el cauce del río, se encuentra la zona destinada a los juegos infantiles y 
merendero contigua al camino secundario, en ella encontramos un acceso por la carretera del 
Poligono 08. Aquí podemos encontrar mobiliario específico de juegos infantiles para un rango 
comprendo entre dos y doce años de edad. Para impedir la exposición al sol  por completo 
está prevista de árboles. En cuanto al merendero, cuenta con mesas  de picnics, papeleras y 
fuente de agua potable, todo ello adaptado a personas con movilidad reducida. 
En el noroeste del área de los juegos infantiles junto a la calle Emilio Baró encontramos el 
área destinada a los más mayores, donde poder relajarse, socializarse, divertirse y practicar 
deporte. Dispone de mobiliario de ejercicio físico para personas mayor de edad, en especial 
personas de tercera edad. El acceso más directo es la entrada del Polígono El Barranquet 
(Manises). Hay zonas de sol y de sombra, y áreas de descanso al igual que en la totalidad del 
jardín. 
El transcurso del río forma franjas presentando una vegetación riparia, previamente 
mencionada, posicionando cada especie en hidrozonas, con el objetivo de que las plantas 
reciban sólo el agua que necesitan, con lo cual se pueda generar un ahorro importante de 
agua. Se trata de un espacio de distracción, en el que se ha querido mantener el trazado y 
desembocadura de la acequia actualmente en uso y restaurar una zona mediterránea con 
especies características. Cuenta con el circuito de acondicionamiento físico con mobiliario 
deportivo previamente dicho. También existe una parcela destinada al uso exclusivo de los 
animales y sus propietarios, se trata de una zona con equipamiento de maquinas para el 
adiestramiento y juego de los animales. 
En la entrada cercana al parking de coches situado al final de la calle Tribunal de las Aguas 
está situada una caseta de baños de uso público para que los usuarios puedan hacer sus 
necesidades y mantener el parque dentro de unas condiciones de higiene adecuadas. Además, 
estos están condicionados para que puedan ser utilizados por personas con alguna 
discapacidad física. Se trata de dos aseos, ambos adaptados para personas con discapacidad. 
Al sur de la parcela se encuentra la zona de huerta, que será gestionada por los vecinos. Al 
abarcar diversos colectivos esta área posee diversas funciones: lúdica, psicológica, física y 
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terapéutica. El acceso a la huerta es posible a través del camino paralelo a la carretera del 
Polígono 08. La entrada tiene la posibilidad de ser accedida por dos recorridos: mediante las 
escaleras situadas en la parte izquierda o a través de la rampa propiamente instalada a la 
derecha para el acceso de personas con movilidad reducida, con sus correspondientes 
descansos a lo largo del recorrido. Al noroeste de la huerta se encuentra el camino principal, el 
cual permite el acceso desde la carretera Polígono 08 o mediante las entradas anteriormente 
descritas .  
La zona de camino más estrecha la encontramos al cruzar la acequia, para ello se ha 
instalado una pasarela de madera, que nos dirigirá a la zona de ejercicio físico para personas 
mayores descrita anteriormente. El camino continua en dirección contraria al curso del río 
hasta unirse con el carril bici y saliendo ambas por el Polígono El Barranquet (Manises). 
Se instalarán dos pasarelas sobre el río Turia para habilitar la comunicación entre ambos 
márgenes. Éstas serán utilizadas por peatones y bicicletas únicamente. Las pasarelas 
proyectadas son de madera cuya longitud variará en función del tramo donde se instale (entre 
20 y 45 m). Estarán dotadas de una barandilla de seguridad y tendrá una anchura de 2 m. 
 
Figura 1: Pasarela nº1, Quart de Poblet. 
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Figura 2: Pasarela nº2, Quart de Poblet 
  
4.4.- ELECCIÓN DE LAS ESPECIES VEGETALES  
4.4.1.- CRITERIOS GENERALES 
Con respecto a la vegetación de ribera la presencia de forma permanente de disponibilidad 
de agua en el suelo, establece la aparición de vegetación no perteneciente al macroclima 
global de la zona. Estas formaciones vegetales están condicionadas por la distancia al curso de 
agua, las condiciones más o menos dinámicas de ésta, los niveles de contaminación, la 
salinidad, la aparición o no de etapas de sequía y la termicidad del medio circundante. Por 
tanto, atendiendo a los dichos factores se puede establecer una zonación de la vegetación en 
bandas en torno al curso de agua dulce que, desde el punto más cercano al más lejano, sería a 
grandes rasgos como sigue: 
- Junto al borde del curso de agua aparecería una sauceda (Salix spp. )que soportaría 
la acometida directa de las aguas, protegiendo así la orilla. 
- Un poco más alejado del curso aparecería la formación arbórea donde predominan 
los chopos (Populus spp.) y fresnos (Fraxinus spp.), así como otras especies que 
constituirían el “bosque de galería”. 
- En la zona ya más lejana al cauce, pero todavía condicionada por el nivel freático 
de las aguas subterráneas, aparecería la olmeda (Ulmus spp.). 
Las especies no solo se han seleccionado con estas bases, sino que las funciones de las 
plantas en el diseño paisajístico han sido también otras. En algunos casos han tenido un papel 
funcional como crear combinaciones de especies generando sensaciones agradables para la 
vista, crear fondos o generar sombras. O simplemente se ha buscado el embellecimiento 
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ornato del espacio, para ello se ha realizado una selección de colores, texturas y formas, y se 
han combinado adecuadamente. También en algunos casos las especies vegetales han sido 
seleccionadas y plantadas por la existencia de especies ya presentes en la parcela las cuales se 
han respetado, estas son Populus nigra, Celtis australis, Morus alba, Jacaranda mimosifolia y 
Ulmus minor. Las especies que lo rodean han sido seleccionadas por encontrarse en la 
naturaleza junto a ésta.  
Se emplean céspedes pero no dispositivos de riego artificial ya que el subsuelo de ribera 
tiene abundante humedad, y que la implantación de sistemas de riego es donde se produce el 
mayor coste de consumo de agua. También se utilizarán, como cubierta, pavimentos de 
seguridad de caucho en la zona para mayores y zonas de juegos infantiles, hormigón impreso 
para los caminos principales y secundarios, tierra morterenca para la zona de los huertos 
ecológicos y arena caliza para el trayecto del carril bici. 
Mencionar que algunos ejemplares han sido restringidos por su ubicación y finalidad en la 
colocación, por ejemplo, evitar las plantas tóxicas (Ricinus communis, Sambucos nigra) en la 
zona de juegos infantiles o zonas de comederos, también evitando especies invasoras (Arundo 
donax).  
4.4.2.- ESPECIES DE JARDÍN 
Árboles de hoja persistente 
 Citrus limon L. Burm. f. (Limonero) 
 
Árboles de hoja caduca 
 Salix babylonica L. (Sauce llorón) 
 Populus alba L. (Chopo blanco) 
 Populus nigra L.(Chopo negro) 
 Populus x canadiense Moench (Chopo del Canadá) 
 Ulmus minor MILL. (Olmo) 
 Celtis australis L. (Lidonero) 
 Fraxinus ornus L.(Fresno) 
 Ficus carica L. (Higuera) 
 Jacaranda mimosifolia D.Don (Jacaranda) 
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 Pinus halepensis MILL. (Pino carrasco) 
 
 
Arbustos   
 Myrtus communis L.(Mirto)  
 Pistacia lentiscus L. (Lentisco) 
 Ruscus aculeatus L. (Ruscus) 
 Nerium oleander L. (Adelfa) 
 Tamarix gallica L. (Tamarindo) 
 Vitex agnus-castus L. (Vitex) 
Acuáticas 
 Potamogeton natans L. (Espiga de agua) 
 Mentha aquatica L. (Menta) 
 Iris pseudacorus L. (Lirio de agua) 
 Typha angustifolia L. (Enea) 
 Typha latifolia L. (Enea) 
 Phragmites australis (CAV.)(Carrizo) 
 
4.5.- HUERTA 
El jardín a restaurar de Quart de Poblet – Manises  mantendrá un área destinada a huerta 
cuya superficie es de 2786 m², y corresponde a un quinto de la superficie a proyectar, siendo 
esta utilizada actualmente por los vecinos de manera ilegal. Dicha parcela de huerta está 
situada en la parte más cercana a la carretera del Polígono 08. Su acceso es a través de dicha 
calle y podrá realizarse de manera peatonal o con maquinaria agrícola de pequeñas 
dimensiones. 
La zona de la huerta del Jardín del río Turia, a diferencia de la huerta actual, estará 
regularizada. Ésta estará dividida en subparcelas de 950 a 1650 m2 aproximadamente, que 
serán adjudicadas a los demandantes después que la soliciten mediante una autorización de 
ocupación en un plazo establecido.  
La huerta será regada como ha sido regada hasta ahora, mediante las acequias existentes, 
creando unos canales de riego eficientes que serán abiertos o cerrados según la demanda de 
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agua por parte de la persona encargada de dicha parcela, haciéndose cargo de las cuotas de 
suministro de agua.  
4.6.- CONSTRUCCIONES EXISTENTES 
La única construcción existente dentro del terreno es un muro de hormigón de poca altura 
situado de forma paralela a la carretera del Polígono 08, y una valla metálica en la parte de la 
parcela pegada al I.E.S Río Turia, que delimita la pequeña carretera-senda que pasa entre 
medias de ambos. 
Dentro de la parcela encontramos pequeñas estructuras que serán derribadas como una 
pequeña escalera de hormigón en la parte izquierda al curso del agua y otra pegada a los 
huertos ilegales y una estructura, también de hormigón, pegada a la acequia. Dichas 
estructuras se pueden apreciar en el Anejo nº10, “Fotográfico”. 
 De lo mencionado con anterioridad no se conservaría nada, ya que se encuentran en un 
estado de deterioro avanzado. 
4.7.- ACCESIBILIDAD 
En todo momento se ha seguido la legislación vigente en materia de accesibilidad en el 
medio urbano.  
En primer lugar, el pavimento de los caminos principales escogidos debe ser duro, con bajo 
grado de deslizamiento en el caso de mojarse, y no presentar cejas tras la ejecución, ni 
retallos, ni rebordes.  
En el itinerario peatonal se cumple que la pendiente longitudinal es inferior a 8 % y la 
transversal es inferior al 2%, en este caso tenemos una pendiente longitudinal del 2.5% y una 
pendiente transversal del 1%. Todos los caminos son considerados accesibles y presentan una 
anchura de 2 metros y 3 metros por lo que son superiores al mínimo exigido de 1,80 metros.  
Las escaleras a proyectar tienen la anchura mínima establecida de 1,80 m, la huella de 0,30 
m y la contrahuella de 0,17 m. Dichos parámetros están dentro de los rangos que establece la 
normativa de accesibilidad. 
Se dispondrán barandillas con doble pasamano continuo en las escaleras y en la rampa 
donde se colocarán las barandillas a ambos lados. Al ser el desnivel mayor a 0,60 metros, la 
doble barandilla presentará una altura de 0,90 y 0,70 m y se prolongará 0,30 m en los 
extremos horizontales. Presentaran una separación vertical de los extremos de 5 cm y el 
diámetro de estos será de 5 cm.  
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La rampa contemplará una anchura mínima en todo su recorrido que permita el paso de 
dos personas, una de ellas en silla de ruedas. Los pisos serán antideslizantes, sin resaltos ni 
aberturas que permitan el tropiezo de personas con bastones o sillas de ruedas. El desnivel 
tendrá un diseño y grado de inclinación que permita la transitabilidad, utilización y seguridad 
de las personas con movilidad reducida. El esfuerzo para subir en silla de ruedas requiere 
zonas para detenerse, por ello se dispondrá de descansos  a lo largo del trayecto, ya que 
hablamos de una longitud de rampa de 70 metros. Los descansos se colocaran entre tramos de 
rampa. El largo del descanso deberá tener un mínimo de 1,20 m. Al comenzar y finalizar la 
rampa debe existir una superficie de aproximación que permita inscribir un circulo de 1,20 m 
de diámetro que no debe ser invadida por elementos fijos, móviles o desplazables. 
En la acequia de la zona sur de la parcela  y en la zona de pesca se instalarán unas 
barandillas en ambos lados del vial con una altura de 0,10 m, para evitar caídas.. 
Y, por último, otra de las consideraciones es la instalar equipamientos adaptados para 
personas con discapacidad, sería el caso de las fuentes, papeleras, parte del mobiliario infantil, 
bancos y carteles informativos.  Las fuentes constaran con dos bebederos uno a 1,25 metros 
de altura y otro a 0,85 metros. Las papeleras tienen una boca a 0,85 metro de altura con la 
boca dirigida al itinerario. 
4.8.- SEÑALÉTICA 
En todo el parque se encuentran carteles de señalización para videntes e invidentes y 
personas de diferente estatura, que informan de los servicios y diferentes itinerarios del 
parque.  
Los encontramos situados en los tres accesos principales. Además se dispondrán de estos 
en las dos áreas tanto de acondicionamiento físico como en el área destinada a los animales de 
compañía.  
4.9.- PASEOS Y CAMINOS  
En el parque se han establecido cuatro tipos de viales, en función del paso previsto.  
- Caminos principales de 3 m de ancho y caminos secundarios de 2 m de hormigón 
impreso. 
- Caminos secundarios de 2 m de ancho de hormigón impreso 
- Camino de hueros de 2 m de ancho tierra compactada. 
- Camino bici de 2,5 m de ancho de arena caliza 
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Los materiales escogidos para estos viales son hormigón impreso, tierra compactada 
(tierra morterenca) y arena caliza. 
La pendiente transversal tanto de los caminos principales como secundarios es del 1% ya 
que permite por un lado la evacuación de agua y por otro lado la accesibilidad óptima. Las 
pendientes longitudinales son menores del 6%. 
El mobiliario no sólo será adaptado cumpliendo con los requisitos básicos de accesibilidad 
en cuanto a diseño, sino que además irá alineado de manera que no moleste al paso, 
quedando siempre una franja libre de obstáculos de 1,80 m que es el paso de dos sillas de 
ruedas. 
En cuanto al mantenimiento del parque, las ramas y raíces no invadirán nunca la zona 
peatonal por debajo de los 2,20 m. 
4.10.- MOBILIARIO DEL PARQUE 
A la hora de la elección de todo el equipamiento del parque, se ha tenido en cuenta que 
sea útil, cómodo, seguro, que esté adaptado a los diferentes usuarios y sea resistente a las 
condiciones climatológicas. Además, se han considerado la estética de estos para que no 
desentone con el resto del mobiliario de la zona.  
A continuación, se menciona los diferentes elementos que forman el mobiliario, ya que en 









-Vallado: establecido por seguridad y para 
delimitar zonas.
5.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
5.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS  
No se realizarán movimientos de tierras importantes, pues se ha optado por mantener la 
orografía del terreno ya que se considera más adecuado al estado natural de la cuenca. 
Mediante un desbroce y limpieza del terreno, se eliminarán todas las competencias para 
las especies plantadas, facilitando el desarrollo de su sistema radicular, mullendo el suelo y 
favoreciendo la absorción de los nutrientes. El desbroce se realizará con medios mecánicos, 
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cuyos residuos generados serán cargados y transportados por la empresa contratada de 
gestión de residuos orgánicos. Para que las plantas que se desean introducir en el parque 
arraiguen adecuadamente, deben crearse unas condiciones favorables en el terreno, por lo 
que se debe eliminar de la capa superficial todos los restos de obras, plásticos y otros residuos, 
así como las piedras del terreno que tengan un tamaño excesivo, dejando el suelo en un 
estado que favorezca la plantación y posterior mantenimiento. De igual forma, se procederá a 
eliminar todas las malas hierbas, de forma mecánica o química, con herbicidas de contacto, sin 
efectos residuales. De la misma manera se procederá al desbroce y limpieza del terreno con 
arbustos 
Posteriormente, se procederá a la tala de tres especies arboreas en condiciones 
desfavorables cuyos diametros están entre los 15 a 30 cm. La tala se realizará mediante 
motosierra. 
5.1.1.- SUMINISTRO Y PLANTACIÓN 
Una vez realizadas las operaciones anteriores, ya se puede sembrar o plantar. Por lo que 
será necesario conocer qué tipo de hoyos o zanjas hay que realizar para llevar a cabo la 
plantación, y efectuar el abonado del terreno. 
La forma de realizar los hoyos para la plantación, depende de la clase de terreno, el lugar y 
la cantidad a realizar. Como en nuestro caso, el número de hoyos a realizar es muy elevado, y 
los lugares de plantación son fácilmente accesibles, se realizarán mediante retroexcavadora o 
ahoyadura mecánica. 
Teniendo en cuenta el diámetro y la capacidad del contenedor podemos establecer las 
dimensiones de los hoyos: 
Para árboles grandes: 1,2 x 1,2 x 1,2 m 
Para árboles jóvenes: 0,6 x 0,6 x 0,6 m 
Arbustos: 0,4 x 0,4 x 0,4 m 
Sección normal de una zanja para seto: 0,4 x 0,4 m 
Deberán de realizarse los hoyos estando la tierra en sazón, con algo de humedad. 
También hay que realizar copiosos riegos tras la plantación, para evitarse las bolsas de aire 
que puedan quedar en las raíces. Así mismo, como con el riego se compacta la tierra y baja su 
nivel, deberemos prever esta situación, no retirando toda la tierra sobrante. 
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5.1.2.- SUMINISTRO DE ESPECIES VEGETALES 
La forma de suministro de las especies vegetales será en cepellón y contenedor. Todo 
depende de la disponibilidad del vivero. Ambos sistemas aluden los problemas de raíz 
desnuda, es decir, mayor prolongación de la época de plantación, sin problemas de arranque, 
posibilidad de árboles de más tamaño, con más probabilidad de éxito en la plantación. En 
contenedor es la forma de suministro más habitual en jardinería, aunque las plantas resultan 
más caras que en el anterior sistema. 
Se efectuará por los medios de transporte adecuado y con las condiciones de embalaje y 
protección que cada especie requiera. El arranque de plantas en vivero se efectuará, a ser 
posible, con la mínima antelación al transporte, y éste se hará el mismo día de la plantación 
definitiva en el terreno asiento, todo con objeto de evitar riesgos.  
En caso de que fuera necesario el depósito de plantas, se realizará, al igual que el resto de 
operaciones, de acuerdo con el pliego de condiciones. 
 
5.2.- PAVIMENTOS Y VIALES 
Tal y como se ha comentado anteriormente todos los viales tienen en común que la 
pendiente transversal es del 1% hacia los dos lados en el caso de los caminos, y hacia un lado 
en el caso de la solera de hormigón, con el objetivo de evacuar el agua de manera que esté 
dentro del óptimo de accesibilidad. Mientras que la pendiente longitudinal siempre será 
menor del 8% para cumplir con la normativa de accesibilidad y con pendientes transversales 
nunca superiores al 2% pero superiores al 1% para evitar la acumulación de agua de lluvia. Sin 
embargo por lo general las pendientes longitudinales al tratarse de una zona llana serán muy 
inferiores al porcentaje indicado con algunas excepciones como en la rampa de acceso. En 
cuanto al mantenimiento del parque,  las ramas y raíces no invadirán nunca la zona peatonal 
por debajo de los 2,20 m. En la transición de pavimentos la diferencia de cota nunca será 
superior a 1 cm.  
A los distintos materiales que se han seleccionado se les ha exigido que creen una 
superficie continua, con resistencia mecánica y química, duraderos, de bajo mantenimiento, 
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A continuación, se muestra una tabla resumen de los diferentes pavimentos o cubiertas 
empleados en los diferentes espacios:  
 
Zonas pavimentadas 
Tipo de pavimento Área de utilización Superficie (m²) 
Hormigón impreso Todos los caminos principales y secundarios 1314,5 
Tierra morterenca Caminos huertos. 252 
Caucho 
Zona de seguridad juegos infantiles, áreas de 
acondicionamiento físico para amortiguación. 
1624 
Arena caliza Carril bici 856 
Tabla 2: Tipos de pavimentos utilizados en las distintas zonas. 
 
- Hormigón impreso, formado por una capa de hormigón impreso de 0,10 m, sobre una sobre 
una base granular compactada, acabado con un sellador a capa de colorante.   
- Tierra morterenca, capa de 10 a 15 centímetros de gravas y gravillas, apoyada en una base 
de 2 centímetros de arena de nivelación. Su base constituida por 10 centímetros de zahorra. 
En otras ocasiones, capa de zahorra de 15 centímetros, directamente sobre la explanada.  Es 
un pavimento que drena muy bien. 
- Caucho, en primer lugar, se instala una capa de imprimación sobre una capa de hormigón, a 
continuación, se aplican el granulado de caucho aglomerado con poliuretano, formando una 
capa de 10-80 mm en función del impacto que se quiera amortiguar. Por último, una capa de 
poliuretano de 3 mm para darle mayor resistencia al desgaste. 
-Arena caliza, acondicionamiento con medios mecánicos de pavimento terrizo mediante el 
recrecido con una capa uniforme de arena caliza de 10 cm de espesor. 
 
5.3.- INSTALACIÓN DE FUENTES Y CASETA BAÑOS 
Esta red pretende abastecer las fuentes de consumo y el suminitro de agua en el W.C. El 
agua potable se ha configurado de forma independiente debido a que las normas urbanísticas 
de Quart de Poblet no permiten longitudes superiores a 30 m de tubería desde la red general a 
las fuentes.  
En total hay un total de dos acometidas, las cuales suministran agua a una fuente de 
consumo y que está situada en la carretera Polígono 08, y otra está en la zona del parking, al 
lado de donde queda situada una de las fuentes y también suministrará agua a una fuente de 
consumo y el servicio sanitario público. 
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Las conducciones de abastecimiento de agua potable circularán siempre que sea posible 
por los viales, siguiendo un recorrido lo más recto posible y separadas de los conductos de 
otras instalaciones por unas distancias mínimas dadas por el código técnico de la edificación 
(x=20; y=20 cm de la electricidad y x=60; y=50 cm del alcantarillado).  
 
5.4.- EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES  Y FECALES DE LA 
CASETA DE BAÑOS  
En el caso de la reconducción de las aguas de lluvia en la solera de hormigón, se ha 
decidido dotar a esta una pendiente del 1% a cuatro aguas con pendiente descendente que 
permite la evacuación del agua, dirigiéndola a zonas con vegetación. En los caminos principales 
la pendiente en los viales es a dos aguas, con pendiente descendente del 1% hacia el exterior 
donde hay una cuneta con grava a cada lado del camino facilitando la salida de agua. Los 
diferentes materiales por los que está formado el camino secundario facilita la evacuación de 
aguas sin necesidad de dotar a estos de cunetas. 
En cuanto a las fecales y aguas sucias de la caseta de baño verterán en la red de 
saneamiento urbano que pasa por la misma parcela. 
5.5.- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 
A continuación se describen las características de los elementos que constituyen el 
mobiliario del parque.  
5.5.1.- Mobiliario urbano usual 
Dentro de este apartado se considerarían: bancos, papeleras, mesas. En este tipo de 
mobiliario se ha querido mantener una estética adecuada para una zona de ribera, intentando 
integrar el mobiliario al entorno escogiendo modelos fabricados con madera.  
Dos tipos de bancos: uno con una capacidad de tres/cuatro personas el que se le ha 
exigido que presente un respaldo y un apoya brazos. Otro modelo de banco curvo sin 
apoyabrazos ni respaldo pudiendo ser utilizado por ambas partes simultáneamente. La 
papelera que sea resistente, cilíndrica y que tengan una capacidad determinada. La fuente con 
doble apertura ha sido escogida para que pueda ser utilizada para discapacitados como por 
niños, por ello presenta una doble altura. También tendrán mecanismos de apertura sencillos. 
El pavimento de acceso no será deslizante y asegurará un acceso sin deslizamientos. También 
dispondrá de mesas para picnic. 
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5.5.2.- Elementos recreativos y deportivos 
En este apartado se han considerado la zona infantil, el mobiliario incluido en el itinerario 
saludable y el mobiliario incluido en el área recreativa para mascotas.  
En la zona infantil se han considerado las diferentes edades de los niños (entre 2 y 12 
años). Se ha seleccionado un multijuego adaptado cuyo diseño facilita la accesibilidad al 
mismo, formado por una torre con tobogán, escalera de acceso y túnel de red. También se ha 
instalado juegos para un público juvenil (entre 7 y 14 años) los cuales son una ruleta y un 
balancín. 
En el itinerario deportivo encontramos maquinas para mantener la actividad física tanto de 
personas de media edad y personas mayores. Por ello encontramos seis maquinas las cuales 
pueden ser utilizadas por personas de mediana edad y tres de las cuales tres son para el uso de 
personas mayores ya que están adaptadas a condiciones menos extremas. Todo ello para 
adaptarse a las diferentes exigencias de la población. Las maquinas empleadas son: patines, 
elíptica, pectoral, barras, timón y volante. Las tres últimas aptas para personas mayores. 
5.5.3.- Otros elementos 
En la zona del cauce del río se han instalado dos pasarelas de madera que te llevan a un 
pequeña plataforma destinada a aquellos usuarios aficionados a la pesca.  
Para poder facilitar el acceso de los usuarios a ambos lados del cauce, se han instalado dos 
pasarelas de madera como ya podemos apreciar a lo largo del Parque Fluvial del Turia. Una de 
estas también permitirán la entrada y salida de bicicletas que alcanzan su ruta por el carril bici 
nuevo y posteriormente por el existente. 
5.6.- VALLADO Y BARANDILLAS 
La rampa, escaleras y la zona de acequia existentes estarán limitadas por unas barandillas 
de acero inoxidable con doble pasamanos exigidas por la legislación en lo referente a 
accesibilidad.  Las barandillas estarán a ambos lados, será modular de acero laminado en 
caliente con doble pasamano continuo de altura 0,9 m y 0,7 m y longitud de 2 metros. 
6.- ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
El gestor de residuos será el responsable de la eliminación de los residuos utilizando 
diferentes destinos y tratamientos en función del material de desecho. Estos podrán ser 
tratados, reciclados, reutilizado, etc. Destinos que dependerá del tipo de material, residuos 
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que tendrán que transportarse al vertedero, otros que se quedaran en la propia obra, otros se 
utilizarán para compost, etc. 
Los residuos serán gestionados por “Fcc Medio Ambiente S.A.”, empresa de gestión de 
residuos más cercana a la parcela a proyectar. Esta se encuentra ubicada en calle Cautiva, 2, 
46930, PORTA, QUART DE POBLET, VALENCIA. Esta información puede consultarse al final del 
documento en el Anejo nº 6: Gestión de residuos de construcción y demolición. 
7.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE  
Para un adecuado mantenimiento de la parcela es necesario realizar operaciones de 
mantenimiento encaminadas a preservar los diferentes elementos del parque en un estado 
óptimo. Las operaciones más importantes a realizar son: 
- Limpieza de paseos y caminos 
- Pase de cultivador 
- Abonados de mantenimiento 
- Renovaciones y enmiendas del sustrato 
- Escardas y entrecavados 
- Siega de la pradera 
- Recebado y escarificado de la pradera 
- Podas 
- Tratamientos fitosanitarios, preventivos y/o curativos 
- Limpieza de la fuente y acequia 
- Mantenimiento del mobiliario urbano 
Las labores de mantenimiento quedan detalladas en el Anejo nº 9, ” Mantenimiento”. 
8.- IMPACTO AMBIENTAL 
El presente proyecto “Restauración del Tramo Conexión Quart de Poblet - Manises del 
Parque Fluvial del Turia (Valencia)” no se encuentra en ninguno de los Anexos del Real 
Decreto-LEY 9/2000, del 7 de octubre, por lo que no se realizará la evaluación de impacto 
ambiental.  
Igualmente las otras normas consideradas son: 
-Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en 
la Comunitat Valenciana. 
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- Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental 
 -Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación 
de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero. 
9.- SEGURIDAD Y SALUD 
En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, del 24 de octubre, por el cual se implanta su 
obligatoriedad de hacer un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras. 
En este proyecto, se ha realizado un Estudio de Seguridad y Salud Básico, no siendo 
preceptivo un Estudio de  Seguridad y Salud completo con todos sus apartados por no cumplir 
con ninguno de los supuestos que indica la citada ley. Dicho estudio se incluye en el Anejo 13: 
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10.- PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
El plazo de ejecución estimado para el proyecto “Restauración del Tramo Conexión 
Quart de Poblet - Manises del Parque Fluvial del Turia (Valencia)” es de SETENTA Y 
SIETE DÍAS (77 días naturales) LABORABLES, que se podrán prorrogar hasta TRES MESES 
(3 meses) en el supuesto que alguno de los trabajos tardase más de lo previsto en 
finalizar. 
 En el Anejo nº11, “Plazo de ejecución” aparece un diagrama de Gantt en el que se 
visualiza los plazos de realización de los distintos trabajos. 
 
11.- PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 
El presupuesto de ejecución material del proyecto: “RESTAURACIÓN DEL TRAMO 
CONEXIÓN QUART DE POBLET - MANISES DEL PARQUE FLIUVIAL DEL TURIA (VALENCIA)” 
asciende a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO 
DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (448.117,84€). 
 
El presupuesto de ejecución por contrata del proyecto: “RESTAURACIÓN DEL TRAMO 
CONEXIÓN QUART DE POBLET - MANISES DEL PARQUE FLIUVIAL DEL TURIA (VALENCIA)” 
asciende a la expresada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (645.244,88€). 
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Celtis australis L. Celtis australis L. Populus nigra  L.
Morus alba  L.Jacaranda mimosifolia  D.DONUlmus minor  MILL.
Fotografías actuales de las especies a conservar:
Fotografías del estado actual de la parcela:
1 3
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Salix babylonica  L.
Ruscus aculeatus  L. Vitex agnus-castus L.
Citrus x limon  L.
Pinus halepensis  MILL.Ulmus minor  MILL.
Fraxinus ornus  L.
Populus nigra L.
Ficus carica  L.Jacaranda mimosifolia D.DON
Nerium oleander  L. Tamarix gallica  L.
Morus alba  L.
Celtis auntralis  L.
Myrtus communis  L.
Populus alba  L.Populus x canadiensis   MOENCH
Iris pseudacorus  L.
Mentha aquatica L. Potamogeton natans L.
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Pistacea lentiscus L.
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Typha angustifolia  L.
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Populus nigra L.

















RESTAURACIÓN DEL TRAMO CONEXIÓN QUART DE






























































E - Circuito canino





































mesa picnic bancobanco curvo
F - Caseta aseos/ baños







RESTAURACIÓN DEL TRAMO CONEXIÓN QUART DE








ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 
AGRONÓMICA Y DEL MEDIO NATURAL 
 
 
RESTAURACIÓN DEL TRAMO 
CONEXIÓN QUART DE POBLET - 
MANISES DEL PARQUE FLUVIAL 
DEL TURIA (VALENCIA) 
 




TRABAJO FIN DE GRADO EN INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO 
NATURAL 
 
ALUMNA: IRENE TORNERO CARRASCOSA 
 
TUTOR: FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ CORTIJO 
 
Curso Académico: 2015/2016 
 




















DOCUMENTO Nº 3 













PLIEGO DE CONDICIONES ............................................................................................................... 2 
1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS ................................................................................ 2 
1.1.- Disposiciones Generales ..................................................................................................... 2 
1.2.- Disposiciones Facultativas .................................................................................................. 3 
1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación....................... 3 
1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.) ................................... 5 
1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997 ................................. 5 
1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008 ................................ 5 
1.2.5.- La Dirección Facultativa ............................................................................................... 5 
1.2.6.- Visitas facultativas ....................................................................................................... 6 
1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes .................................................................. 6 
1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio ......................................................... 16 
1.3.- Disposiciones Económicas ................................................................................................ 17 
2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES ................................................................ 17 
2.1.- Prescripciones sobre los materiales .................................................................................. 17 
2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) ............................................................................ 18 
2.1.2.- Hormigones ............................................................................................................... 20 
2.1.3.- Suelos de madera ...................................................................................................... 23 
2.1.4.- Instalaciones.............................................................................................................. 24 
2.1.7.- Varios ........................................................................................................................ 29 
2.1.8.- Plantas....................................................................................................................... 30 
2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra ............................................ 39 
2.2.1.- Demoliciones ............................................................................................................. 45 
2.2.2.- Acondicionamiento del terreno ................................................................................. 46 
2.2.3.- Particiones................................................................................................................. 50 
2.2.4.- Instalaciones.............................................................................................................. 50 
2.2.5.- Aislamientos e impermeabilizaciones ........................................................................ 60 
2.2.6.- Señalización y equipamiento ..................................................................................... 63 
2.2.7.- Urbanización interior de la parcela ............................................................................ 66 
2.2.8.- Gestión de residuos ................................................................................................... 87 
2.2.9.- Seguridad y salud....................................................................................................... 89 
2.3.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición ...................................... 91 
 
Restauración del Tramo Conexión Quart de Poblet – Manises del Parque Fluvial  
del Turia(Valencia) 
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 





PLIEGO DE CONDICIONES 
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle 
adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones 
propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta 
definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el Pliego de 
Condiciones: 
 Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, 
equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así 
como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción 
que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a 
las Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones. 
 Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las 
condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar 
su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar 
durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para 
asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de 
Condiciones. 
 Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse 
para comprobar las prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en 
el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio 
terminado, del presente Pliego de Condiciones. 
1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
1.1.- Disposiciones Generales 
Las disposiciones de carácter general, las relativas a trabajos y materiales, así como las 
recepciones de edificios y obras anejas, se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas 
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Particulares para contratos con la Administración Pública correspondiente, según lo 
dispuesto en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (LCSP). 
1.2.- Disposiciones Facultativas 
1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las 
reguladas por la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que 
intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo 
dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que 
origina su intervención. 
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan 
recogidas en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 
1.2.1.1.- El Promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, 
impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí 
o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria 
para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes 
necesarios. 
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor 
de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la 
gestión económica de la edificación. 
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de 
contratos de las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la 
legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la 
misma, por las disposiciones de la L.O.E. 
1.2.1.2.- El Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
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Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros 
técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada 
proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
1.2.1.3.- El Constructor o Contratista 
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de 
ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las 
mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE 
EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA 
OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 
1.2.1.4.- El Director de Obra 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la 
obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad 
con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, 
y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación 
del Director de Obra. 
1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica 
de dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 
construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y 
análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo 
a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, 
subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y 
atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución 
de las mismas. 
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1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la 
edificación 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar 
asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la 
ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados 
para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de 
los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
1.2.1.7.- Los suministradores de productos 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, 
importadores o vendedores de productos de construcción. 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación 
permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes 
y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución. 
1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.) 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del 
proyecto. 
1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en 
la memoria descriptiva del proyecto. 
1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008 
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra 
en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
1.2.5.- La Dirección Facultativa 
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la 
Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se 
integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, 
en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 
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Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, 
dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada 
técnico participante. 
1.2.6.- Visitas facultativas 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los 
miembros que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas 
dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función 
de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al 
técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse 
al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en 
función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido 
exigible a cada cual. 
1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en 
los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación 
aplicable. 
1.2.7.1.- El Promotor 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
proyecto, así como autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al 
Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a 
buen fin lo proyectado. 
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional 
necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para 
realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos 
estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los 
requisitos básicos estipulados para los edificios. 
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones 
administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la 
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construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la 
realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada 
protección de los intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente 
establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto 
por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación 
vigente, se deba responder. 
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al 
efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de 
las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el 
plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de 
autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o 
Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase 
que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras 
de construcción. 
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo 
constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá 
abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a 
reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se 
deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que 
contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra 
ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes. 
1.2.7.2.- El Proyectista 
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística 
y técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia 
de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y 
poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas 
correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y 
escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la 
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cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de 
máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, 
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en 
general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones 
concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, 
debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo 
alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al 
Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes. 
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos 
profesionales. 
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con 
los proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea 
necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser 
redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona 
física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya 
competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, por 
tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la 
legislación vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto 
declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la 
compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad 
intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para 
realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o 
informático. 
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita 
como de los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del 
proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 
1.2.7.3.- El Constructor o Contratista 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor. 
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo 
al correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo 
de los medios auxiliares necesarios. 
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Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en 
el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dichos 
planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico. 
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la 
que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 
de octubre. 
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de 
Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, 
redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y 
permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los 
medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como 
cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la 
fase de Ejecución de la obra. 
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, 
tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su 
puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad 
personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, 
tanto del Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del 
Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de 
la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones 
pertinentes. 
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, 
ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado 
previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y 
del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el 
proyecto. 
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta 
construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes 
generales de los materiales, aún cuando éstos criterios no estuvieran específicamente 
reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la 
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jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los 
subcontratistas. 
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra 
impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la 
obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al 
efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y 
que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, 
contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos 
previstos. 
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que 
efectúe las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y 
sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o 
Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra. 
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, 
que deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder 
directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el 
continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas 
aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos 
constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o 
por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de 
material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible 
o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de 
la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir adecuadamente su 
cometido. 
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en 
la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la 
puesta en obra las características y naturaleza de los elementos constructivos que 
componen el edificio una vez finalizado. 
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y 
personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, 
recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, 
ensayos y demás actuaciones necesarias. 
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 
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Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar 
posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así 
como la de recepción final. 
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración 
de la documentación final de obra ejecutada. 
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación 
de la Edificación y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por 
defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de 
elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños 
en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio). 
 
1.2.7.4.- El Director de Obra 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación 
técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor. 
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se 
precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción 
de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de 
la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; 
el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos 
principales y complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los 
que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y 
cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los 
materiales previstos. 
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que 
pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las 
interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la 
correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones 
aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las 
instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de 
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lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que 
estimare oportuno. 
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así 
como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra 
efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la documentación que 
se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación 
final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por 
razones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al 
proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el 
promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica 
y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los 
técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente 
entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o 
instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo 
responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados. 
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos 
todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento 
del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación. 
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte 
constituyente del Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los 
usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se 
materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad 
de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de 
propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan 
en la citada documentación. 
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, 
expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, 
denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del 
proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 
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Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los 
Arquitectos Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta 
grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la 
obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las 
autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y 
económicas. 
1.2.7.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 
de la LOE y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y 
obligaciones que se señalan a continuación: 
La Dirección inmediata de la Obra. 
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación 
definitiva, de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución 
de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y 
a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los 
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la 
realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la 
memoria y de los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones 
complementarias necesarias que recabara del Director de Obra. 
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, 
requiriendo las aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran 
necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista principal y 
los subcontratistas los trabajos a efectuar. 
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos 
suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los 
mismos. 
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y 
estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de 
dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, 
diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 
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Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados 
señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado 
trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al 
cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y 
totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que 
deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical. 
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y 
completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la 
obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la 
correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir 
eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el 
replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de 
ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que 
considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente 
efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de 
evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la 
especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, coordinando 
dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer 
constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los 
Arquitectos Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena 
efectividad, y al Promotor. 
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo 
especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente 
competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y 
auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones 
necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y 
de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las 
soluciones. 
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Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los 
Ensayos de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole 
la realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos. 
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a 
las unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de 
nexo de unión entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los 
resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de 
ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la 
cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas 
y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y 
desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad. 
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su 
conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva 
de los ensayos y pruebas realizadas. 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director 
de la Ejecución de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, 
el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella 
trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las 
consecuencias legales y económicas. 
1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la 
edificación 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para 
realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia. 
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1.2.7.7.- Los suministradores de productos 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, 
respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las 
exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos 
suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la 
documentación de la obra ejecutada. 
1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante 
un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la 
documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los 
edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio 
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la 
obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente 
aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalización de los 
correspondientes trámites administrativos. 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, 
de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que 
constituirá el Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante 
un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la 
documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
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Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los 
edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 
1.3.- Disposiciones Económicas 
Se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para 
contratos con la Administración Pública correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 
30/2007, de Contratos del Sector Público (LCSP). 
2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
2.1.- Prescripciones sobre los materiales 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el 
control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la 
obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se 
especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y 
sistemas suministrados. 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que 
sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. 
Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 
publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. 
Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en 
posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por 
Organismos Técnicos reconocidos. 
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá 
según el artículo 7.2. del CTE: 
• El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con 
el artículo 7.2.1. 
• El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad, según el artículo 7.2.2. 
• El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los 
suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, 
aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del 
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Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de 
calidad de la obra. 
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las 
condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca 
para la aceptación de los mismos. 
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la 
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el 
Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su 
aceptación. 
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su 
empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder 
a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que 
presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en 
perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello 
ocasionase serán a cargo del Contratista. 
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su 
responsabilidad. 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción 
absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no 
extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la 
recepción definitiva de la obra. 
 
2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto 
fabricado para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e 
ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 
• Resistencia mecánica y estabilidad. 
• Seguridad en caso de incendio. 
• Higiene, salud y medio ambiente. 
• Seguridad de utilización. 
• Protección contra el ruido. 
• Ahorro de energía y aislamiento térmico. 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
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• Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas 
relacionadas con los requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas 
(EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 
• Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido 
por la correspondiente Decisión de la Comisión Europea. 
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en 
materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que 
entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en 
caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 
por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de 
Construcción 89/106/CEE. 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una 
información complementaria. 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 
• En el producto propiamente dicho. 
• En una etiqueta adherida al mismo. 
• En su envase o embalaje. 
• En la documentación comercial que le acompaña. 
Las letras del símbolo CE  deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles 
localizaciones una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se 
determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, entre 
las que se incluyen: 
• El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda). 
• El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. 
• La dirección del fabricante. 
• El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. 
• Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el 
producto. 
• El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda). 
• El número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias 
los números de todas ellas. 
• La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
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• Información adicional que permita identificar las características del 
producto atendiendo a sus especificaciones técnicas. 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, 
tipo de letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las características 
reseñadas anteriormente para el símbolo. 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas 
presente la mención "Prestación no determinada" (PND). 
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro 
no tiene requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea 
facilitar el valor de esa característica. 
2.1.2.- Hormigones 
2.1.2.1.- Hormigón estructural 
2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro 
  
 El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para 
conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones 
estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que 
poseían recién amasadas. 
 Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en 
amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder 
del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se 
termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos 
tercios del volumen total del tambor. 
 Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o 
mortero endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de 
proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no 
deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie 
interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón. 
 El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de 
agitación, o en equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan 
superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad 
del hormigón durante el transporte y la descarga. 
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2.1.2.1.2.- Recepción y control 
 Documentación de los suministros: 
   Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección 
Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la 
reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. 
Se facilitarán los siguientes documentos: 
  Antes del suministro: 
  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 
  Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo 
establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 Durante el suministro: 
  Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las 
instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en 
todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que deberán 
figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
  Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
  Número de serie de la hoja de suministro. 
  Fecha de entrega. 
  Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
  Especificación del hormigón. 
  En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
  Designación. 
  Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, 
con una tolerancia de ±15 kg. 
  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
  En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
  Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
  Tipo de ambiente. 
  Tipo, clase y marca del cemento. 
  Consistencia. 
  Tamaño máximo del árido. 
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  Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de 
que no contiene. 
  Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la 
hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 
  Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
  Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos 
de hormigón fresco. 
  Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la 
persona que proceda a la descarga. 
  Hora límite de uso para el hormigón. 
  Después del suministro: 
  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física 
con poder de representación suficiente. 
  
  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
   En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la 
Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que 
avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de 
calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
  Identificación de la entidad certificadora. 
  Logotipo del distintivo de calidad. 
  Identificación del fabricante. 
  Alcance del certificado. 
  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
  Número de certificado. 
  Fecha de expedición del certificado. 
  
  Ensayos: 
   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación  
 En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de 
un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas 
precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 
2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
 El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la 
colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo 
condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá 
ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del 
hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 
 Hormigonado en tiempo frío: 
   La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o 
encofrado, no será inferior a 5°C. 
  Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya 
temperatura sea inferior a cero grados centígrados. 
  En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de 
las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de cero grados centígrados. 
  En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, 
se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer 
endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos 
correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características 
resistentes del material. 
 Hormigonado en tiempo caluroso: 
   Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se 
suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de 
Obra, se adopten medidas especiales. 
2.1.3.- Suelos de madera 
2.1.3.1.- Suelos de madera 
2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro 
 Las tablas se deben suministrar en paquetes que las protejan de los cambios de humedad 
y de las agresiones mecánicas. 
 2.1.3.1.2.- Recepción y control  
 Documentación de los suministros: 
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  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad.  
 Ensayos: 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
 2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación  
 El almacenamiento se realizará en su embalaje.  
 Se mantendrán en lugares cubiertos, secos y bien ventilados. 
  
 Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas, en pilas de 1 metro como máximo, 
de manera que no se deformen. 
 2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
 Los tableros de suelos flotantes no deben colocarse hasta que los trabajos húmedos 
hayan terminado y el edificio esté seco.  
 Los suelos flotantes deben protegerse frente a salpicaduras.  
 Las tuberías de agua fría y caliente incluidas en el sistema se deben aislar térmicamente.  
 Para la colocación del suelo de madera, se partirá de una base nivelada y limpia, con un 
grado de humedad adecuado para su instalación. Si se trata de una rehabilitación, puede 
dejarse el pavimento anterior. 
 2.1.4.- Instalaciones 
2.1.4.1.- Tubos de polietileno 
2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro 
 Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los 
accesorios en cajas adecuadas para ellos.  
 Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc.  
 Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún 
deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.  
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 Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las 
cajas de accesorios en la base del camión.  
 Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en 
la base del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando 
de evitar su aplastamiento.  
 Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no 
admita en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de 
que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 
 Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
  
2.1.4.1.2.- Recepción y control  
 Documentación de los suministros: 
  Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos 
y al menos una vez por tubo o accesorio, con: 
 Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
 La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la 
fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la 
factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
 Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados 
directamente sobre el tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su 
almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 
 El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 
desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento. 
 Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al 
color base del elemento. 
 El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
 Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en 
consecuencia. 
 Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema 
numérico, electromecánico o autorregulado, para reconocimiento de los parámetros 
de fusión, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen códigos de barras para el 
reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio 
y protegerse de deterioros. 
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 Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando 
sea necesario, con el fin de evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar 
al menos una etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y dimensiones del artículo, 
el número de unidades y cualquier condición especial de almacenamiento.  
 Ensayos: 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
  
2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación  
 Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.  
 Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de 
tiempo.  
 Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado 
o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o 
deterioro de los tubos.  
 Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben 
disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de 
cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin 
embocadura o en capas adyacentes.  
 Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o 
verticalmente en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin.  
 El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo 
sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en espiral.  
 Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar 
hasta el lugar de trabajo.  
 Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los 
tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del 
tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.  
 El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.  
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2.1.4.2.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC-C) 
2.1.4.2.1.- Condiciones de suministro  
 Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin 
paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos.  
 Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden 
tramos salientes innecesarios.  
 Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún 
deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
 Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las 
cajas de accesorios en la base del camión. 
 Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en 
la base del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando 
de evitar su aplastamiento. 
 Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no 
admita en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de 
que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 
 Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 
  
2.1.4.2.2.- Recepción y control 
 Documentación de los suministros: 
  Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por 
accesorio, con: 
 Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
 La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la 
fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la 
factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
 Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el 
tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, 
exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra 
 El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 
desfavorablemente en el comportamiento funcional del tubo o accesorio. 
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 Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al 
color base del tubo o accesorio. 
 El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
 Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en 
consecuencia. 
 Ensayos: 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
  
2.1.4.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación  
 Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
Deben utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen. 
 Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de 
tiempo. 
 Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado 
o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o 
deterioro de los tubos.  
 Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben 
disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de 
cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin 
embocadura o en capas adyacentes. 
 Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o 
verticalmente en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 
 El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo 
sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en espiral. 
 Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar 
hasta el lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura. 
 Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas 
deben asegurar que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y 
cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con el tubo. 
 Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los 
tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de 
los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en los 
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mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones 
del fabricante. 
 El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
 
 2.1.4.3.- Tubos de acero 
 
2.1.4.3.1.- Condiciones de suministro  
 Los tubos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus 
características. 
  
2.1.4.3.2.- Recepción y control  
 Documentación de los suministros: 
  Este material debe estar marcado periódicamente a lo largo de una generatriz, de 
forma indeleble, con: 
 La marca del fabricante. 
 Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
 Ensayos: 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
  
2.1.4.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación  
 El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se 
colocarán paralelos y en posición horizontal sobre superficies planas. 
 El tubo se debe cortar perpendicularmente al eje del tubo y quedar limpio de rebabas. 
 
2.1.7.- Varios 
2.1.7.1.- Equipos de protección individual 
2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro 
 El empresario suministrará los equipos gratuitamente, de modo que el coste nunca 
podrá repercutir sobre los trabajadores. 
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2.1.7.1.2.- Recepción y control 
 Documentación de los suministros: 
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento 
de evaluación de la conformidad. 
 Ensayos: 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
 
2.1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección y la 
reparación de los equipos cuando proceda, deben efectuarse de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. 
 
2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
 Salvo en casos excepcionales, los equipos de protección individual sólo deben utilizarse 
para los usos previstos. 
 Los equipos de protección individual están destinados, en principio, a un uso personal. 
Si las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se deben 
adoptar las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de 
higiene a los diferentes usuarios. 
 Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular, en lo 
que se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinarán en función 
de: 
  La gravedad del riesgo. 
 El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. 
 Las prestaciones del propio equipo. 
 Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan 
podido evitarse. 
2.1.8.- Plantas  
CAPÍTULO 1. Definiciones. 
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Las dimensiones y características que se señalen en las definiciones de este artículo son 
las que han de poseer las plantas una vez desarrolladas y no necesariamente en el 
momento de la plantación. 
Árbol 
Se define como vegetal leñoso que no sea ramificado desde la base y que posea un tallo 
principal llamado tronco. 
Arbusto 
Se define como tal todo vegetal que, como norma general, se ramifica desde la base y 
no alcanza los 5 metros de altura. 
Mata o arbusto bajo 
Arbusto de altura inferior a 1 metro. 
Esqueje 
Fragmento de cualquier parte de un vegetal y de pequeño tamaño, que se planta para 
que emita raíces y se desarrolle. 
Cepellón 
Es el conjunto de sistema radicular y tierra que resulta adherida al mismo, al arrancar 
cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raíces con corte limpio y precaución de que 
no se disgreguen. El cepellón podrá presentarse atado con red de plástico o metálica, paja, 
etc. 
En el caso de árboles de gran tamaño o transportes a larga distancia, el cepellón podrá 




Recipiente plastificado o de madera, capaz de albergar el Cepellón de ejemplares 
vegetales de mediano y gran porte. Deberá tener sus correspondientes orificios para que el 
drenaje sea perfecto. 
CAPÍTULO 2. Procedencia. 
Conocidos los factores ecológicos y edafoclimáticos de la zona objeto del Proyecto y los 
vegetales que van a ser implantados, el lugar de procedencia de éstos debe reunir 
condiciones semejantes, o al menos favorables para el buen desarrollo de las plantas y será, 
como norma general, un vivero oficial o comercial acreditado. 
Condiciones generales. 
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La elección de especies, los acabados y el diseño en su conjunto y detalles se precisarán 
en Proyecto, sometiéndose a la revisión, si procede, después de analizarse por la dirección 
de obra 
Las plantas pertenecerán a las especies, variedades o cultivares señalados en la 
Memoria, Planos y Presupuesto, y reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, 
forma de cultivo y de trasplante que así mismo se indiquen en las fichas de plantas del 
proyecto. 
Serán, en general, bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten síntomas 
de raquitismo o retraso.  
No presentarán heridas en tronco o ramas y el sistema radicular será completo y 
proporcionado al brote.  
Las raíces de las plantas de cepellón o raíz desnuda, presentarán cortes limpios y 
recientes, sin desgarrones ni heridas. 
Su porte será normal y bien ramificado, las plantas de hoja perenne presentarán el 
sistema foliar completo, sin decoloración ni síntomas de carencias o clorosis. 
Serán rechazadas aquellas que: 
- En cualquiera de sus órganos o en su madera sufran o puedan ser portadoras de 
plagas o enfermedades. 
- Hayan sido cultivadas sin espacio suficiente. 
- Hayan tenido crecimientos desproporcionados por haber sido sometidas a 
tratamientos especiales o por otras causas. 
- Lleven el cepellón con plántulas de malas hierbas. 
- Durante el arranque o transporte hayan sufrido daños que afecten a estas 
especificaciones. 
- No vengan protegidas por el oportuno embalaje. 
La Dirección de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos estos requisitos, y 
rechazar las plantas que no los reúnan. 
El contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas, y correrán a su 
costa todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso 
producido pueda repercutir en el plazo de la ejecución de la obra. 
CAPÍTULO 3. Condiciones específicas. 
Árboles de alineaciones. 
Los árboles destinados a ser plantados en alineación tendrán el tronco recto y su altura 
no será inferior a los tres metros, salvo especificaciones en el Proyecto. 
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Presentación y conservación de las plantas. 
Plantas a raíz desnuda 
Presentan un sistema radicular proporcionado al sistema aéreo y las raíces sanas y bien 
cortadas, sin longitudes superiores a la mitad de la anchura del hoyo de plantación. 
Deberán transportarse al pie de la obra el mismo día que sean arrancadas en el vivero y 
si no se plantan enseguida, se depositarán en zanjas de forma que queden cubiertas con 20 
cm de tierra sobre la raíz. Inmediatamente después de taparlas, se procederá a su riego por 
inundación, para evitar que queden bolsas de aire entre sus raíces. 
Las plantas en maceta 
Permanecen en ella hasta el mismo instante de su plantación, transportándolas hasta el 
hoyo sin que se deteriore el tiesto. 
Si no se plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra, se depositarán en 
lugar cubierto o se taparán con paja hasta encima del tiesto. 
En cualquier caso, se regarán diariamente mientras permanezcan depositadas. 
Las plantas de cepellón 
Estas plantas deben llegar hasta el hoyo con el cepellón intacto, sea éste de yeso, 
plástico o paja. El cepellón deberá ser proporcionado al vuelo, y los cortes de raíz dentro de 
éste serán limpios y sanos. 
No obstante, las marras que se produzcan durante el período de garantía serán 
repuestas por el Contratista a su exclusiva cuenta. 
Condiciones de arranque. 
Se arrancarán las plantas del suelo en la época apropiada, es decir, en los meses de 
otoño - invierno, excepto las plantas tropicales, cuyo arranque se hará durante la época 
calurosa. El arranque se hará de acuerdo con la buena práctica jardinera, cortando con las 
tijeras y con un corte limpio las raíces rotas o podridas que pudiera haber, para evitar 
cualquier pudrición posterior. 
Asimismo, las ramas se podarán, equilibrando el árbol y dando la forma deseada. 
Si se dieran cortes importantes habrá que untar las heridas con mástic de injertar o 
podar. 
Trasplante. 
Con arreglo a cada especie y a la forma de servirla, la Dirección Facultativa determinará 
la época del año adecuada y el procedimiento de más garantía de prendimiento. 
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Comprende el arranque para su aprovechamiento, la apertura del hoyo en el nuevo 
emplazamiento, el transporte, plantación y riego y en caso preciso, la colocación de vientos 
y tutores. 
Fraudes 
En el caso de dudas sobre la autenticidad de los productos adquiridos y sus etiquetas, 
se procederá a su análisis en la Jefatura Agronómica o Laboratorio Regional. 
Protección de arbolado, jardines y huerto. 
En cualquier trabajo público o privado en el que las operaciones o pases de vehículos y 
máquinas se realicen en terrenos cercanos a algún árbol existente, previamente al 
comienzo de los trabajos, deberán protegerse los árboles a lo largo del tronco y con una 
altura no inferior a 3 metros desde el suelo con tablones ligados con alambres, o según lo 
que define la norma al efecto. 
Estas protecciones se retirarán una vez terminada la obra. 
Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a plantaciones de arbolado, la excavación no 
deberá aproximarse al pie del mismo más de una distancia igual a 5 veces el diámetro del 
árbol a la altura normal (1.20 m) y, en cualquier caso, esta distancia será siempre superior a 
0.50 m, en caso de que, por otras ocupaciones del subsuelo, no fuera posible el 
cumplimiento de esta ordenanza, se requerirá la visita de inspección del Director de Obra, 
antes de comenzar las excavaciones. 
En aquellos casos que en la excavación resulten alcanzadas raíces de grueso superior a 
5 cm, estas deberán cortarse con hacha dejando cortes limpios y lisos, que se pintarán a 
continuación con cualquier cicatrizante de los existentes en el mercado. 
Deberá procurarse que tras la apertura de zanjas y hoyos próximos al arbolado, el 
retapado deberá hacerse en un plazo no superior a tres días desde la apertura, 
procediéndose a continuación a su riego. 
Valoración de los árboles. 
Cuando, por daños ocasionados a un árbol, y por causas imputables al Contratista 
resultase éste muerto, la entidad contratante a efectos de indemnizar y sin perjuicio de la 
sanción que corresponda, valorará el árbol siniestrado en todo o parte, según la Norma de 
la zona. 
El importe de los árboles dañados o mutilados que sean tasados según criterio, podrán 
ser descontados por la Dirección de Obra, en cualquiera de las certificaciones de la misma. 
CAPÍTULO 4. Plantación. 
Desfonde. 
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Consiste en dar a la tierra una labor profunda, de unos 50 cm, con la finalidad de 
romper la compacidad del suelo, sin voltearlo. 
Esta operación se efectuará por medio de un subsolador, de potencia adecuada a la 
profundidad que se haya establecido en el Proyecto y sobre suelo seco. 
Laboreo. 
Se define como la operación encaminada a mullir el suelo, alterando la disposición de 
los horizontes, hasta una profundidad aproximada de 30 cm. 
El Contratista podrá escoger el procedimiento que considere más adecuado para 
efectuar la operación, siempre que en la Memoria y Anejos correspondientes no se indique 
otra cosa. 
El laboreo puede realizarse en cualquier momento, siempre que el contenido en 
humedad del suelo sea bajo, ya que de otra forma, es difícil trabajar y hay serio peligro de 
compactación, perdiendo precisamente la cualidad que se pretende mejorar con el laboreo. 
Aunque tradicionalmente se aconseja llevarlo a cabo en otoño o en primavera, con una 
considerable anticipación sobre el momento de plantar, raramente cabe hacerlo así. 
Como complemento del laboreo, singularmente en las siembras, puede ser necesario 
proceder a la eliminación tanto de piedras y objetos extraños como de raíces, rizomas, 
bulbos..., de plantas no deseadas. Esta operación se considera incluida en el laboreo para 
las siembras. En los demás casos solo habrá de ejecutarse cuando así se especifique en el 
proyecto. 
Abonado. 
Los abonos de acción lenta se incorporan al suelo con el laboreo, basta para ello 
extender sobre la superficie la cantidad especificada en el anejo de abonado. 
Excavaciones 
Se definen como las operaciones necesarias para preparar el alojamiento adecuado a 
las plantaciones. La excavación se efectuará con la mayor antelación posible sobre la 
plantación, para favorecer la meteorización de las tierras. 
El volumen de la excavación será el que consta expresamente en el proyecto, para cada 
especie y tamaño. 
Cuando el suelo no es apto para mantener la vegetación, es preciso proporcionar a la 
planta un volumen mayor que el ordinario de tierra de buena calidad, disponible en su 
entorno inmediato. 
El tamaño de la planta afecta directamente al tamaño del hoyo, por la extensión del 
sistema radicular o las dimensiones del cepellón de tierra que le acompaña. 
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Serán del mismo volumen que la excavación. En los casos de suelos aceptables, se hará 
con el mismo material excavado, cuidando no invertir la disposición anterior de las tierras. 
Si los suelos no reúnen las condiciones suficientes, la tierra extraída se sustituirá en 
proporción adecuada o totalmente por tierra vegetal que cumpla los requisitos necesarios. 
Cuando los rellenos se efectúen en el hoyo de plantación, se irán compactando por 
tongadas, con las precauciones adecuadas. 
Precauciones en la plantación. 
A) Depósito. 
Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibirse las 
plantas, hay que proceder a depositarlas. El depósito afecta solamente a las plantas que se 
reciban a raíz desnuda o en cepellón cubierto con envoltura porosa. No es necesario 
cuando se reciben en material impermeable. 
La operación consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y cubrir las raíces con 
una capa de tierra de 10 cm al menos, de modo que no queden intersticios en su interior, 
para protegerlas de la desecación o heladas hasta el momento de su plantación definitiva. 
Con la aprobación de la Dirección de Obra, pueden colocarse plantas en el interior de un 
montón de tierra.  
Excepcionalmente, y solo cuando no sea posible adoptar las precauciones antes 
señaladas, se recurrirá a situar las plantas en un local cubierto, tapando las raíces con un 
material como hojas, tela, papel que las aísle de alguna manera del contacto con el aire. 
B) Desecación y heladas. 
No deben realizarse plantaciones en épocas de heladas. Si las plantas se reciben en 
obra en una de estas épocas, deberán depositarse hasta que cesen las heladas. 
Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0ºC, no deben 
plantarse, ni siquiera desembalarse, y se colocarán así en un lugar cubierto, donde puedan 
deshelarse lentamente. Se evitará situarlas en locales con calefacción. 
Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua o caldo 
de tierra y agua durante unos días, hasta que desaparezcan los síntomas. 
C) Presentación. 
Antes de presentar la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa de tierra, para 
que el cuello de la raíz quede al nivel del suelo o ligeramente más bajo. 
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La cantidad de abono orgánico indicada para cada caso en la Memoria y anejo 
correspondiente, se incorporará a la tierra de forma que quede aproximadamente por las 
raíces, pero sin llegar a estar en contacto con ellas. 
Se evitará por tanto la práctica bastante corriente de echar el abono en el fondo del 
hoyo. 
En la orientación de las plantas se seguirán las normas a continuación indicadas: 
- Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma que tuvieron de origen. 
- En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientará hacia el SW, para 
favorecer el crecimiento del ramaje. 
- Las plantaciones continuas (setos, cerramientos, etc) se harán de modo que la cara 
menos vestida sea la más próxima al muro, valla o simplemente al exterior. 
- Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de modo que el 
árbol presente su menor sección perpendicularmente a la dirección de los vientos 
dominantes. 
D) Poda de plantación. 
El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares leñosos, origina un fuerte 
desequilibrio inicial entre las raíces y la parte aérea de la planta; ésta última, por tanto, 
debe ser reducida de la misma manera que lo ha sido el sistema radicular, para establecer 
la adecuada proporción y evitar las pérdidas excesivas de agua por la transpiración. 
Esta operación puede hacerse con todas las plantas de hoja caduca, pero las de hoja 
persistente, especialmente las coníferas, no deben ser objeto de ella, salvo dirección 
expresa de la Dirección de Obra. 
Los buenos viveros la realizan antes de suministrar las plantas. En caso contrario se 
llevará a cabo siguiendo las instrucciones de la Dirección de Obra. 
Plantación. 
Primero el contratista procederá al replanteo para la ubicación de las plantas, no 
pudiendo iniciarse la apertura de hoyos sin la aprobación de la Dirección de la Obra. 
Luego se procederá a la operación de plantación la cual se realizará según el Proyecto, 
mediante el anexo a la memoria de plantación y los planos. Todas las operaciones serán 
supervisadas por la Dirección de Obra. 
Operaciones posteriores a la plantación: 
A) Riego. 
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Es preciso proporcionar agua abundante a la planta en el momento de la plantación y 
hasta que se haya asegurado el arraigo. El riego ha de hacerse de modo que el agua 
atraviese el cepellón donde se encuentran las raíces. 
B) Sujeción. 
Para asegurar la inmovilidad de los árboles se colocará un tutor de tamaño 
proporcionado a la planta, ligado a ésta a la altura de las últimas ramificaciones. El tutor 
debe colocarse en tierra firme una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la plantación, de 
forma que se interponga entre el árbol y los vientos dominantes. La ligazón del árbol al 
tutor se hace de forma que permita un cierto juego hasta que se verifique el asentamiento 
de la tierra en el hoyo, momento en que se procede a realizar una fijación rígida. En todo 
momento se evitará que la ligadura pueda producir heridas en la corteza, rodeando a ésta 
de una adecuada protección. 
Debe vigilarse la verticalidad después de una lluvia o un riego copioso y proceder, en su 
caso a enderezar el árbol. 
C) Aporcado. 
La operación de aporcar consiste en cubrir con tierra el pie de las plantas leñosas y 
tiene como finalidad proteger de las heladas el sistema radicular o contribuir a mantener la 
verticalidad. 
D) Tratamiento de heridas. 
Las heridas producidas por podas o por otras causas deben ser cubiertas por un mástic 
antiséptico con la doble finalidad de evitar la penetración del agua y la consiguiente 
pudrición y de impedir la infección. 
Se cuidará de que no se quede bajo el mástic ninguna porción de tejido no sano, que el 
corte sea limpio y se evitará usar mástic cicatrizante junto a injertos no consolidados. 
E) Trasplantes. 
A los efectos de este Proyecto, se define como mudar un vegetal del sitio donde está 
plantado a otro. 
Se refiere este artículo a los vegetales existentes dentro del ámbito de la obra o de sus 
inmediaciones, aunque también pueden incluirse los situados más alejados. Comprende las 
siguientes operaciones: 
- Elección de las plantas. 
- Preparación para el trasplante. 
- Arranque. 
- Carga, transporte y descarga. 
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- Plantación, fijación. 
F) Mantenimiento de la plantación. 
Se determinará para las plantaciones un tiempo de garantía de un período vegetativo. 
G) Operaciones de mantenimiento. 
Riego. Suministrando agua por goteo y bocas de riego 
Poda. Para llevarla a cabo se seguirán cuidadosamente las instrucciones de la Dirección 
de Obra y las normas siguientes: 
- No se podarán por norma los árboles y arbustos de hoja perenne. 
- Deben evitarse las podas fuertes en los árboles de hoja caduca y en particular el 
corte de ramas gruesas. 
- En principio, los cortes deben limitarse a la supresión de ramas muertas. 
Binas. Consisten en romper la costra superficial del suelo, con la finalidad de hacerlo 
más permeable al aire y al agua y disminuir la evaporación rompiendo los tubos capilares 
que puedan haberse formado. 
Puede hacerse a mano, con herramientas adecuadas o a máquina cuando el carácter de 
la plantación lo permita. 
  
2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se 
organizan en los siguientes apartados: 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE 
OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas 
como químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre 
el soporte y los componentes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que 
la componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a 
los criterios que marca la propia normativa. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, 
medición que luego será comprobada en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el 
Director de la Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales y los certificados 
acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por el 
técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director 
de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del 
soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en 
su caso. 
DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra 
realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 
AMBIENTALES 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán 
iniciarse los trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será 
necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 
DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra 
de una serie de documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la 
de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la 
puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad 
Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por 
empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, 
asegurando en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad 
previsto para cada elemento constructivo en particular. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de 
ejecución de la unidad de obra. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Restauración del Tramo Conexión Quart de Poblet – Manises del Parque Fluvial  
del Turia(Valencia) 
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 




En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe 
finalizarse una determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el 
proceso de ejecución del resto de unidades. 
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de 
obra, el Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento 
realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás residuos 
originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos 
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o 
centro de acogida o transferencia. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a 
realizar por el propio Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido 
en el propio precio de la unidad de obra. 
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la 
unidad de obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se 
encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de 
Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que 
no está incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y 
humedad "in situ". 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse 
para la correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados 
todos los controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de 
Ejecución de la Obra. 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su 
caso, de acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y 
con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado 
oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el 
Director de Ejecución de la Obra consigne. 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. 
Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al 
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presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la 
Ejecución por Unidad de Obra. 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo 
de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución 
y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades 
circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por 
daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos 
necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y 
servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como 
por las instalaciones auxiliares. 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de 
obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de 
servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o 
similares. 
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el 
definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. 
Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus 
dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección 
Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución. 
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los 
diferentes capítulos de obra. 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras 
una vez extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la 
que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de 
las características del terreno. 
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno 
una vez finalizado el proceso de compactación. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones 
de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de 
que las secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones. 
CIMENTACIONES 
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Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado con 
mayores dimensiones. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones 
de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de 
que las secciones de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones 
de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de 
que las secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores 
dimensiones. 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos 
estructurales metálicos los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, 
figuren en tablas. 
ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los 
forjados de cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su 
superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una 
superficie mayor de X m². 
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios 
distintos, que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, 
cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los 
elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la 
cara inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción 
de huecos. 
ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que 
para fachadas y particiones. 
FACHADAS Y PARTICIONES 
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Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos 
verticales de fachadas y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya 
superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 
Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera 
huecos. Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se 
medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles. 
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, 
pero se sumará a la medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al 
desarrollo de las mochetas. 
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y 
particiones descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de 
todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los materiales que 
forman dinteles, jambas y vierteaguas. 
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga 
mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin 
dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual 
fuere su superficie. 
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar 
directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen 
todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de obra se medirá 
su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización. 
INSTALACIONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, 
considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales. 
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los 
paramentos verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de 
superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el 
exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la ejecución de 
mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios 
empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 
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2.2.1.- Demoliciones  
Unidad de obra DCE010: Demolición completa, elementos puntuales con maquinaría. 
(SIN DESCOMPISICIÓN) 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición elemento a elemento desde la cubierta hasta la cimentación de edificio de 
900 m² de superficie total, aislado, compuesto por 3 plantas sobre rasante con una altura 
edificada de 9,5 m. El edificio presenta una estructura de fábrica y su estado de 
conservación es normal, a la vista de los estudios previos realizados. Incluso limpieza y 
retirada de escombros a vertedero. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
de la Dirección General de Carreteras. 
- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se verificará que en el interior del edificio a demoler no hay almacenados ni mobiliario 
utilizable ni materiales combustibles, explosivos o peligrosos; y que se ha procedido a su 
desratización o desinfección en caso de que fuese necesario. 
Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto 
de Derribo correspondiente: medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de 
las compañías suministradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y 
ensayos, apeo y apuntalamientos de las edificaciones colindantes o medianeras, en caso de 
que las hubiere. 
Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio 
de Seguridad y Salud, tanto en relación con los operarios encargados de la demolición como 
con terceras personas, viales, elementos públicos o edificios colindantes. 
Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo 
durante los trabajos de demolición del edificio y, si éste está constituido por una estructura 
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de madera o por abundantes materiales combustibles, de los sistemas de extinción de 
incendios adecuados. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior 
a 60 km/h. 
DEL CONTRATISTA 
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, 
de su programa de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición elemento a elemento del edificio, con el apuntalamiento provisional que 
sea necesario. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza final del 
solar. Retirada de escombros y carga sobre camión, previa clasificación de los mismos. 
Transporte de escombros a vertedero autorizado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie del solar quedará limpia, impidiéndose la acumulación de agua de lluvia. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se conservarán los apuntalamientos, apeos o contenciones realizados para la sujeción 
de las edificaciones medianeras, hasta que se efectúe la consolidación definitiva. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
2.2.2.- Acondicionamiento del terreno 
Unidad de obra ADL005: Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad 
mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas 
plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material 
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Inspección ocular del terreno. 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a 
iniciar. 
DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a 
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su 
caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de 
conducción de energía eléctrica. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y 
disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar 
el replanteo definitivo de la obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 
  
Unidad de obra ADL010: Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una 
profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los 
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: 
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arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o 
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la 
capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la 
maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a 
vertedero autorizado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Inspección ocular del terreno. 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a 
iniciar. 
DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a 
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su 
caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de 
conducción de energía eléctrica. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción mecánica de los materiales de 
desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga 
mecánica a camión. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar 
el replanteo definitivo de la obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 
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Unidad de obra ADL015: Talado de árbol, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con 
motosierra. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Talado de árbol, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con motosierra. Incluso 
extracción de tocón y raíces con posterior relleno y compactación del hueco con tierra de la 
propia excavación, troceado de ramas, tronco y raíces, retirada de restos y desechos, y 
carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Inspección ocular del terreno. 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a 
iniciar. 
DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a 
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su 
caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de 
conducción de energía eléctrica. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y las raíces. Troceado 
del tronco, las ramas y las raíces. Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia 
excavación. Retirada de restos y desechos. Carga a camión. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie del terreno quedará limpia. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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 Unidad de obra PYA010ir: Ayudas de albañilería en caseta de aseos, para instalación 
de fontanería. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada 
por: acometida, tubo de alimentación, contador individual, grupo de presión, depósito, 
montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, 
accesorios y piezas especiales, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar 
para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en 
tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, 
recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, 
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y 
recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de 
instalaciones. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
2.2.4.- Instalaciones 
 Unidad de obra ICA010: Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, 
resistencia blindada, capacidad 30 l, potencia 1500 W, de 586 mm de altura y 353 mm de 
diámetro. 
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Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, 
resistencia blindada, capacidad 30 l, potencia 1500 W, de 586 mm de altura y 353 mm de 
diámetro, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, 
ánodo de sacrificio de magnesio, lámpara de control, termómetro y termostato de 
regulación para A.C.S. acumulada. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de 
seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada 
de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la 
empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte se encuentra completamente terminado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, 
eléctrica y de tierra. Puesta en marcha. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El termo será accesible. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IFA010: Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 
0,67 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada 
de polipropileno. 
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE 
OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 
0,67 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa 
suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin 
uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, 
de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre cama o 
lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm 
por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre 
la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte 
de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, 
situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, 
demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa 
HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Instalación: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
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Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 
Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o 
elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la 
arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. 
Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la 
red general del municipio. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
 CTE. DB HS Salubridad 
 UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IFB010: Alimentación de agua potable, de 0,5 m de longitud, 
enterrada, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 
mm de diámetro. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE 
OBRA. 
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Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico 
entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto 
entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se 
colocará aguas arriba y se colocará entre ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros, del contacto 
con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno, con revestimiento de 
polietileno, de material bituminoso o de resina epoxídica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 0,5 m de longitud, enterrada, 
formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de 
diámetro, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la 
zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo 
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, protección de la tubería metálica con cinta 
anticorrosiva y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la cinta anticorrosiva en la 
tubería. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas 
de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IFC010: Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 
mm, colocado en hornacina, con llave de corte general de compuerta. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, 
conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte 
general de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de 
residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. 
Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio del contador. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
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Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se 
encuentra terminado, con sus elementos auxiliares, y que sus dimensiones son correctas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será estanco. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se cerrará la salida de la conducción hasta la colocación del contador divisionario por 
parte de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI005: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de 
diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE 
OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y 
fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm 
de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
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Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de 
agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
 CTE. DB HS Salubridad 
 UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada 
para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización 
a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI005b: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de 
diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE 
OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y 
fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm 
de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
Restauración del Tramo Conexión Quart de Poblet – Manises del Parque Fluvial  
del Turia(Valencia) 
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 




montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de 
agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
 CTE. DB HS Salubridad 
 UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada 
para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización 
a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI008: Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta 
y embellecedor de acero inoxidable. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con 
maneta y embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IFW010: Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con 
maneta y embellecedor de acero inoxidable. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con 
maneta y embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
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Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
2.2.5.- Aislamientos e impermeabilizaciones  
Unidad de obra NAA010: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de 
A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a 
+60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de 
espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería 
general con la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de 
A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a 
+60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia 
a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a 
base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las 
uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
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Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente 
vacías. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 
Colocación del aislamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u 
otras acciones que lo pudieran alterar. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAA010b: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de 
A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 
25 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de 
A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con 
adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y 
cortes. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
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Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente 
vacías. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 
Colocación del aislamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u 
otras acciones que lo pudieran alterar. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAA010c: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de 
A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 
25 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de 
A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con 
adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y 
cortes. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
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Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente 
vacías. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 
Colocación del aislamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u 
otras acciones que lo pudieran alterar. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
2.2.6.- Señalización y equipamiento  
Unidad de obra SER010: Escalera recta, de madera de abeto, con barandilla de 
madera, para salvar una altura entre plantas de 283,5 cm, fijada mecánicamente a la 
estructura, acabada con barniz sintético. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de escalera recta, de madera de abeto, con barandilla de madera, 
para salvar una altura entre plantas de 283,5 cm, compuesta por 12 peldaños de 14,2 cm de 
huella y 21,8 cm de contrahuella, con un ancho de 59,1 cm, fijada mecánicamente a la 
estructura. Incluso aplicación de tapaporos, mano de fondo con barniz diluido y dos manos 
de barniz sintético mate, acabado liso. Completamente terminada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie de apoyo de la escalera está terminada y las 
dimensiones del hueco son las correctas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo de la ubicación de la escalera. Montaje y fijación de la escalera. Colocación 
de la barandilla. Limpieza. Aplicación de tapaporos. Aplicación de la mano de fondo. 
Barnizado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación a la estructura será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra SET010-r: Escalera metálica conpeldaños de chapa estampada de 3 
mm de espesor 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de escalera metálica de caracol para una planta interior de 
vivienda, de hasta 3,00 m de altura libre, de 1,20 m de diámetro, formada con perfiles de 
acero laminado en frío, formando un árbol central de 100 mm de diámetro, peldaños de 
chapa estampada de 3 mm de espesor, barandilla formada por barrotes verticales de 
redondo de acero liso y pasamanos acabado en PVC. Incluso cerramiento de hueco 
superior, elementos de fijación y pintura antioxidante. Realizada en taller y montada en 
obra con ayudas de albañilería incluidas. Completamente terminada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie de apoyo de la escalera está terminada y las 
dimensiones del hueco son las correctas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo y fijación del árbol central. Replanteo del peldañeado. Presentación de los 
peldaños y sujeción previa. Nivelación y ajuste de la posición de los peldaños. Terminación 
de los peldaños. Replanteo y colocación de la barandilla y pasamanos. Sujeción definitiva. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación a la estructura será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra SIR010: Panel informativo con tejadillo de madera de pino tratada en 
autoclave Nivel IV. Sales de cobre con dimensiones de 1150 mm de ancho y 2550 mm de 
alto. Incluso elementos de fijación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de rótulo con soporte de madera para señalización de vivienda, 
de 85x85 mm, con las letras o números grabados en latón extra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Estará correctamente fijado y será visible. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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2.2.7.- Urbanización interior de la parcela  
Unidad de obra UJC020: Césped por siembra de mezcla de semillas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y 
poa. Incluso p/p de preparación del terreno, aporte de tierras y primer riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el subsuelo permite un drenaje suficiente, y que el tipo de suelo 
existente es compatible con las exigencias de las especies a sembrar. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de 
tamaño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá arraigo al terreno. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra UJP010: Jacaranda (Jacaranda mimosifolia), suministrado en 
contenedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de 
Jacaranda (Jacaranda mimosifolia), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación 
de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de 
alcorque, colocación de tutor y primer riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
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Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las 
especies a sembrar. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. 
Plantación. Colocación de tutor. Primer riego. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá arraigo al terreno. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra UJP010b: Almez (Celtis australis), suministrado en contenedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de 
Almez (Celtis australis), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra 
vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, 
colocación de tutor y primer riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las 
especies a sembrar. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. 
Plantación. Colocación de tutor. Primer riego. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá arraigo al terreno. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra UJP010c: Fresno (Fraxinus ornus), suministrado en contenedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de 
Fresno (Fraxinus angustifolia), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de 
tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de 
alcorque, colocación de tutor y primer riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las 
especies a sembrar. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. 
Plantación. Colocación de tutor. Primer riego. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá arraigo al terreno. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra UJP010d: Sauce llorón (Salix babylonica), suministrado en 
contenedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de 
Sauce llorón (Salix babylonica), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de 
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tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de 
alcorque, colocación de tutor y primer riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las 
especies a sembrar. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. 
Plantación. Colocación de tutor. Primer riego. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá arraigo al terreno. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra UJP010e: Olmo (Ulmus minor), suministrado en contenedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de 
Olmo (Ulmus minor), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra 
vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, 
colocación de tutor y primer riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las 
especies a sembrar. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. 
Plantación. Colocación de tutor. Primer riego. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá arraigo al terreno. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra UJP010f: Higuera (Ficus carica), suministrado en contenedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de 
Higuera (Ficus carica), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra 
vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, 
colocación de tutor y primer riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las 
especies a sembrar. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. 
Plantación. Colocación de tutor. Primer riego. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá arraigo al terreno. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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Unidad de obra UJP010f-IR: Álamo blanco (Populus alba), suministrado en 
contenedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de 
Olmo (Ulmus minor), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra 
vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, 
colocación de tutor y primer riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las 
especies a sembrar. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. 
Plantación. Colocación de tutor. Primer riego. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá arraigo al terreno. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra UJP010g: Morera (Morus alba), suministrado en contenedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de 
Morera (Morus alba), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra 
vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, 
colocación de tutor y primer riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las 
especies a sembrar. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. 
Plantación. Colocación de tutor. Primer riego. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá arraigo al terreno. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra UJP010g-IR: Álamo negro (Populus nigra), suministrado en 
contenedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de 
Olmo (Ulmus pumila), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra 
vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, 
colocación de tutor y primer riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las 
especies a sembrar. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
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Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. 
Plantación. Colocación de tutor. Primer riego. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá arraigo al terreno. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra UJP010h-IR: Álamo negro del Canadá (Populus canadensis), 
suministrado en contenedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de 
Olmo (Ulmus pumila), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra 
vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, 
colocación de tutor y primer riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las 
especies a sembrar. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. 
Plantación. Colocación de tutor. Primer riego. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá arraigo al terreno. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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Unidad de obra UJP010i-IR: Pino carrasco (Pinus halepensis), suministrado en 
contenedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de 
Olmo (Ulmus pumila), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra 
vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, 
colocación de tutor y primer riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las 
especies a sembrar. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. 
Plantación. Colocación de tutor. Primer riego. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá arraigo al terreno. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra UVT010: Cerramiento de parcela formado por malla de simple 
torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y 
montantes de postes de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 1 m de altura. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 8 mm de 
paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y montantes de postes de acero 
galvanizado de 48 mm de diámetro y 1 m de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de 
huecos, relleno de hormigón para recibido de los montantes, colocación de la malla y 
accesorios de montaje y tesado del conjunto. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
longitud mayor de 1 m. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a 
iniciar. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los montantes y 
tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los montantes. Colocación de los 
montantes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los montantes y tornapuntas. 
Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m. 
  
Unidad de obra UXE036: Estabilización de caminos y senderos, mediante aporte de 
una capa superficial de 15 cm de espesor, acabado compacto, de mezcla de arena 
seleccionada, cal hidráulica natural Stabex "FYM ITALCEMENTI GROUP" y agua, fabricada 
en central y suministrada a pie de obra con camiones hormigonera, extendida, nivelada y 
compactada con rodillo vibrante hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, previa preparación de la superficie, y 
posterior retirada y carga a camión de los restos y desechos, sin incluir transporte a 
vertedero autorizado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Estabilización de caminos y senderos, mediante aporte de una capa superficial de 15 cm 
de espesor, acabado compacto, de mezcla de arena seleccionada, cal hidráulica natural 
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Stabex "FYM ITALCEMENTI GROUP" y agua, fabricada en central y suministrada a pie de 
obra con camiones hormigonera, extendida y nivelada sobre la superficie soporte 
previamente preparada, y posterior compactación mediante rodillo vibrante hasta alcanzar 
una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso 
preparación de la superficie mediante desbroce de la tierra vegetal, y retirada y carga a 
camión de los restos y desechos, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en 
el área técnica correspondiente. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 
superior a 30°C, llueva con intensidad, exista riesgo de helada o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Desbroce del terreno. Vertido, extendido y nivelación del producto. Humectación y 
compactación del producto. Retirada y carga a camión de restos y desechos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No se podrá transitar sobre la superficie tratada durante las 24 horas siguientes a su 
formación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra UXC010: Pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de 
espesor, realizado con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde 
camión, extendido y vibrado mecánico; acabado impreso en relieve y tratado 
superficialmente con mortero decorativo de rodadura para hormigón impreso, color 
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blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color blanco y capa de sellado 
final con resina impermeabilizante de acabado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, 
realizado con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión; 
coloreado y endurecido superficialmente mediante espolvoreo con mortero decorativo de 
rodadura para hormigón impreso, color blanco, compuesto de cemento, arena de sílice, 
aditivos orgánicos y pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve 
mediante estampación con moldes de goma, previa aplicación de desmoldeante en polvo 
color blanco y sellado final mediante aplicación de resina impermeabilizante de acabado. 
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, panel de poliestireno 
expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor 
de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o 
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) 
de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de 
retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y 
posterior sellado con masilla de poliuretano. Limpieza final del hormigón mediante 
proyección de agua a presión. Sin incluir la preparación de la capa base existente. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural 
sobre el que se va a actuar y se ha procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como 
líneas eléctricas y tuberías de abastecimiento de agua y de alcantarillado. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro 
de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
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Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el 
control de empresas especializadas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las 
rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, 
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Vertido y compactación del 
hormigón. Aplicación manual del mortero coloreado endurecedor, asegurándose de la total 
cubrición del hormigón fresco. Aplicación del desmoldeante hasta conseguir una cubrición 
total y posterior estampación de texturas mediante moldes. Ejecución de juntas mediante 
corte con sierra de disco. Lavado y limpieza del pavimento con máquina de agua de alta 
presión. Aplicación de la resina impermeabilizante de acabado para el curado del hormigón. 
Sellado de juntas con masilla de poliuretano. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se 
protegerá frente al tránsito hasta que transcurra el tiempo previsto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra UXO005: Acondicionamiento con medios mecánicos de pavimento 
terrizo mediante el recrecido con una capa uniforme de arena caliza de 10 cm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acondicionamiento con medios mecánicos de pavimento terrizo mediante el recrecido 
con una capa uniforme de arena caliza de 10 cm de espesor. Incluso tapado de baches y 
apisonado individual, rasanteo, extendido, humectación, compactado y limpieza 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Carga y transporte a pie de tajo del material de relleno y regado del mismo. Extendido 
del material de relleno en capas de grosor uniforme. Perfilado de bordes. Riego de la capa. 
Apisonado mediante rodillo vibrador. Nivelación. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá un correcto drenaje y presentará una superficie plana y nivelada, con las 
rasantes previstas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No se permitirá el paso de vehículos hasta que finalicen los trabajos de pavimentación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra UXS031: Perímetro para pavimento de seguridad, realizado con 
baldosa elástica de seguridad y protección frente a caídas, de caucho, con borde biselado, 
color verde, de 1000x250x20 mm, colocado pegado a la base con adhesivo especial de 
poliuretano bicomponente. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de perímetro para pavimento de seguridad, realizado con 
baldosa elástica de seguridad y protección frente a caídas, con borde biselado, color verde, 
de 1000x250x20 mm, compuesta de resinas de poliuretano, caucho reciclado triturado y 
pigmentos. Incluso p/p de adhesivo especial de poliuretano bicomponente, para pegar las 
baldosas a la superficie base de hormigón, asfalto o base granular compactada (no incluida 
en este precio). Totalmente instalado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie base sobre la que se colocará es resistente y plana. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo. Colocación de las baldosas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá un correcto drenaje y presentará una superficie plana y nivelada, con las 
rasantes previstas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra UXM010: Tarima maciza para exterior, instalada mediante el sistema 
de fijación vista con tirafondos, formada por tablas de madera maciza, de cumarú, de 
28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; resistencia al 
deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas sobre rastreles de madera de pino Suecia, 
de 65x38 mm, tratados en autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335-
1, separados entre ellos 50 cm, mediante tornillos galvanizados de cabeza avellanada de 
8x80 mm; los rastreles se fijan con tacos metálicos expansivos y tirafondos, sobre solera 
de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 20 cm de espesor, vertido con cubilote con 
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado 
ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación mediante el sistema de fijación oculta, con tirafondos, de 
tarima maciza para exterior, formada por tablas de madera maciza, de cumarú, de 
28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; resistencia al 
deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas sobre rastreles de madera de pino Suecia, 
de 65x38 mm, tratados en autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335-1, 
separados entre ellos 50 cm, mediante tornillos galvanizados de 8x80 mm; los rastreles se 
fijan con tacos metálicos expansivos y tirafondos, sobre solera de hormigón no estructural 
(HNE-20/P/20), de 20 cm de espesor, vertido con cubilote con extendido y vibrado manual 
con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según pendientes del 
proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no 
incluida en este precio. Incluso p/p de fijación de las tablas a los rastreles mediante 
tirafondos latonados de cabeza hexagonal para llave Allen (como mínimo 2 sobre el ancho 
de la tabla), previo taladro y avellanado de la madera, tacos expansivos metálicos y 
tirafondos para fijación de los rastreles a la solera de hormigón, piezas especiales y acabado 
de la madera mediante lijado y aceitado en obra. 
Restauración del Tramo Conexión Quart de Poblet – Manises del Parque Fluvial  
del Turia(Valencia) 
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 




NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha 
considerado un 5% más de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará, antes de iniciar la instalación, que están previstas las pendientes y 
desagües necesarios para evacuar el agua de aportación. 
Se comprobará que la superficie soporte es consistente y regular, con planimetría 
uniforme para facilitar al máximo la evacuación de agua. 
Se comprobará que el soporte está limpio y seco. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Ejecución de la base de hormigón. Replanteo, nivelación y fijación de los rastreles. 
Colocación de las tablas de la primera hilada, fijadas con un punto de masilla elastomérica 
de poliuretano. Fijación de las tablas de la primera hilada sobre los rastreles. Colocación y 
fijación de las sucesivas hiladas. Lijado y aceitado de la tarima terminada. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen aspecto y ausencia de cejas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a la humedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra UMB020: Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 
4,0x4,0 cm, sencillo, de 170 cm de longitud, fijado a una superficie soporte (no incluida en 
este precio). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro y colocación de banco con respaldo, de listones de madera tropical de 
4,0x4,0 cm, sencillo, de 170 cm de longitud, pintado y barnizado, con soportes de fundición 
y tornillos y pasadores de acero cadmiado, fijado con tacos y tornillos de acero a una 
superficie soporte (no incluida en este precio). Totalmente montado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra UMB030: Mesa picnic fabricada con madera de pino Flandes II a partir 
de tablones de 95x45mm de sección y de medidas totales 1600x1460x750mm, compuesto 
por una mesa y dos bancos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de conjunto de mesa para picnic "TAU CERÁMICA", compuesto 
por una mesa de 177x90x75 cm y dos bancos de 157x39x44 cm, con estructura soporte de 
aluminio, acabado anodizado y revestimiento de material cerámico Keraon, de elevada 
resistencia e inalterabilidad a los agentes atmosféricos, alta resistencia al rayado, a la 
abrasión y a los agentes químicos; acabado en color a elegir; fijado con tacos y tornillos de 
acero a una superficie soporte (no incluida en este precio). Totalmente montado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra UME010ir: Papelera de madera de pino tratada, con pie redondo para 
su sujeción al suelo, de tipo fija, boca ovalada, de 40 litros de capacidad, retirada de 
residuos mediante cesto metálico extraíble. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de 
tipo fija, boca ovalada, de 40 litros de capacidad, de chapa de 1,5 mm de espesor pintada 
con pintura de poliéster color dimensiones totales 1000x320x490, antivandálica, con 
sombrero y tres cuerpos para el separado de residuos, con tacos y tornillos de acero a una 
superficie soporte (no incluida en este precio). Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra UMF010: Fuente de fundición de 1,25 m de altura, sección circular de 
20 cm de diámetro, con un grifo de latón y desagüe en cubeta, fijada a una superficie 
soporte (no incluida en este precio). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de fuente de fundición de 1,25 m de altura, sección circular de 
20 cm de diámetro, con un grifo de latón y desagüe en cubeta, fijada con tacos y tornillos 
de acero a una superficie soporte (no incluida en este precio). Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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Unidad de obra UMQ045ir: Valla tejana con puntuales forjados, formadas por pilares 
verticales de rollizos torneados, pulidos y tratados de unos 10 cm de diámetro, y una 
altura de 100 a 150 cm, aunque puede adaptarse a las necesidades del espacio.  Los 
travesaños suelen tener un diámetro de 8 o 10 cms.  Gracias a su tratamiento en 
autoclave (vacío-presión), adquieren una alta resistencia en exteriores, tratamiento a 
base de sales hidrosolubles libres de cromo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de barrera de acero laminado en caliente, con pie de montante 
fijo, serie Elipso, modelo B-ELP-C1 "NATURAL FABER" de 778 mm de altura, formada por 
montantes de 80 mm de diámetro y 2 mm de espesor, color gris acero, macizados con 
poliuretano y remate superior de aluminio, y una barra superior horizontal realizada con 
tubo de 50 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor de color blanco. Protección del conjunto 
mediante galvanizado en caliente de gran resistencia antioxidante; tratamiento de 
desengrase y fosfatado; lacado al horno con poliéster ferrotexturado. Máxima adherencia 
del revestimiento exterior. Incluso p/p de solera de hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de 
montantes y limpieza. Totalmente montada en obra. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Montaje: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de alineaciones y niveles. Ejecución de la base de hormigón. Colocación y 
fijación de las piezas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra UMG010: Conjunto de juegos infantiles compuesto por balancín  de 
dimensiones de 7,4 m² y 0,47 m de altura libre de caída y carrusel de 4 m de ancho y 1,3 
m de altura libre de caída 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de conjunto de juegos infantiles, solución clásica "KOMPAN", 
para 81 m² de área de ocupación, compuesto por columpio, serie Moments, modelo 
Basic900P, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 31,5 m² y 1,2 m de altura 
libre de caída, para empotrar en el terreno; casa con mesas y bancos, serie Moments, 
modelo Casita Roja M7000P, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 17,4 m² y 
0,6 m de altura libre de caída, para empotrar en el terreno; equipo oscilante, serie 
Moments, modelo Spinner ELE400024, para niños de 4 a 15 años, con zona de seguridad de 
9,8 m² y 0,6 m de altura libre de caída, para empotrar en el terreno con dado de hormigón; 
balancín, serie Moments, modelo Gallo Bromista M101P, para niños de 2 a 6 años, con zona 
de seguridad de 7,4 m² y 0,47 m de altura libre de caída, para empotrar en el terreno; 
tobogán, serie Moments, modelo Cueva de Aladino M326P, para niños de 2 a 6 años, con 
zona de seguridad de 14,9 m² y 1 m de altura libre de caída, para empotrar en el terreno. 
Incluso elementos de fijación. Totalmente montado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Limpieza y preparación de la superficie soporte. Montaje, colocación y 
aplomado del conjunto de juegos infantiles. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
2.2.8.- Gestión de residuos 
Unidad de obra GTA020: Transporte de tierras procedentes de excavación a 
vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 20 km., con camión volquete de 
10 Tm., i/p.p. de costes indirectos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de 
cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para 
la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada 
una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo 
de terreno considerado. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de 
trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente 
limpias de cualquier tipo de restos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado 
según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra GRA020: Retirada y transporte con camión de residuos inertes de 
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en restos de obras. También plásticos y 
otros residuos, así como las piedras del terreno que tengan un tamaño excesivo a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de 
distancia. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el 
tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de 
trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente 
limpias de cualquier tipo de restos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 
2.2.9.- Seguridad y salud 
 Unidad de obra YCB030: Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, 
de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado 
por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, para limitación de paso de 
peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de mantenimiento 
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
  
Unidad de obra YIX010: Conjunto de equipos de protección individual, necesarios 
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o 
reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Unidad de obra YPA010: Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta 
prefabricada de obra. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso 
conexión a la red provisional de obra, hasta una distancia máxima de 8 m. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Instalación: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado. 
Replanteo y trazado de la tubería en planta. Presentación en seco de la tubería y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería de 
polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y 15 kg/cm² de presión máxima con 
collarín de toma de fundición. Montaje de la instalación y conexión a la red provisional de 
obra. Reposición del pavimento con hormigón en masa. Comprobación y posterior 
desmontaje. 
  
Unidad de obra YPC020: Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en 
obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa 
con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación 
de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna 
y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y 
poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Restauración del Tramo Conexión Quart de Poblet – Manises del Parque Fluvial  
del Turia(Valencia) 
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 




CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una nivelación y planeidad 
adecuadas. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, instalación y comprobación. 
 
2.3.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, 
contendrá las siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones de gestión de los residuos de la obra: 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán 
en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de 
facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la 
noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros 
a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
 Razón social. 
 Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
 Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
 Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular 
del contenedor. 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en 
los envases industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
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permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el 
depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en 
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor 
o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable 
esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la 
obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores 
adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino 
final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 
01 01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a 
su adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de 
suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor 
tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la 
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 Cuadro de Mediciones: 
Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones 
     
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto  Subtotal Total 
1.1 DCE010 PA    Demolición completa, elementos puntuales con maquinaría. (SIN   
 DESCOMPISICIÓN)      





Presupuesto parcial nº 2 Movimiento de tierras 
    
Comentario  P.ig. Largo Ancho Alto  Subtotal Total 
2.1 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con   
  medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin   
  incluir transporte a vertedero autorizado.     
     Total m²............: 33.900,000 
2.2 ADL010 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima   
  de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga   
  a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.   
     Total m²............: 2.850,000 
2.3 ADL015 Ud Talado de árbol, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con motosierra.   
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Presupuesto parcial nº 3 Jardinería 
     
Comentario  P.ig. Largo Ancho Alto  Subtotal Total 
3.1 UJP010 Ud Jacaranda (Jacaranda mimosifolia), suministrado en contenedor.   
     Total Ud............: 9,000 
3.2 UJP010c Ud Fresno (Fraxinus ornus), suministrado en contenedor.   
     Total Ud............: 6,000 
3.3 UJP010d Ud Sauce llorón (Salix babylonica), suministrado en contenedor.   
     Total Ud............: 9,000 
3.4 UJP010f-IR Ud Tronco de 30 centímetros de diámetro, altura de la planta mas de 2 metros   
  (álamo blanco, chopo).      
  Árbol robusto de corteza y ramas blancas, hojas de color verde oscuro en el   
  enves y algodonosas y claras por debajo, se cultiva como Árbol ornamental en   
  jardines grandes, y para cortavientos y caminos cerca del mar, llegan a medir   
  entre 25 y 30 metros de altura, Florece entre febrero y abril. Suministrado en   
  contenedor de 45 l.      
     Total Ud............: 7,000 
3.5 UJP010g-IR Ud Álamo o Chopo negro con tronco de 20 centímetros de diámetro, tamaño de la   
  planta 2.5 metros.      
  Porte elegante, esbelto, no ocupa demasiado espacio, ramas erectas y   
  apretadas, muy utilizado en parques y jardines y para la formacion de   
  Árboledas en paseos, llegan a medir entre 20 y 30 metros de altura, florecen   
  entre febrero y marzo.      
  Suministro en contenedor de 45 l.     
     Total Ud............: 11,000 
3.6 UJP010i-IR Ud Pino carrasco(Pinus halepensis) de 25 cm de diámetro y una altura de 2,5   
  metros, puede alcanzar los 25 m de altura. El tronco es macizo y tortuoso, de   
  corteza gris rojiza y copa irregular.     
  Suministrado en contenedor de 45 L.     
     Total Ud............: 19,000 
3.7 UJP010h-IR Ud Álamo o chopo canadiense de 16 a 20 cm de diámetro y porte de 2 metros.   
  Siendo un árbol que puede alcanzar 30 metros de altura y deriva de la   
  hibridación de Populus nigra con Populus deltoides. Tronco derecho y con   
  pocas ramas.      
  Suministrado en contenedor de 45 l.     
     Total Ud............: 4,000 
3.8 UJP010e Ud Olmo (Ulmus minor), suministrado en contenedor.    
     Total Ud............: 7,000 
3.9 IR-01 Ud Se sirve en contenedor de 10 l altura 120-140 cm Forma una copa abierta con   
  gran profusión de ramas, sus hojas son elípticas, coriáceas de color verde   
  mate lustroso (5–10 cm), terminadas en punta y con bordes ondulados o   
  finamente dentados. En las ramas presenta espinas cortas y gruesas. Sus   
  flores, comúnmente llamadas (al igual que las del naranjo) azahares o flores de   
  azahar, presentan gruesos pétalos blancos teñidos de rosa o violáceo en la   
  parte externa, con numerosos estambres (20–40). Surgen aislados o formando   
  pares a partir de yemas rojizas.     
     Total Ud............: 4,000 
3.10 IR-02 Ud Bulbos-rizomas de Iris pseudacorus (Lírio acuático amarillo). Especie   
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P.ig. Largo Ancho Alto 
Subtota
l Total 
3.11 IR-03 Ud Contenedor de 1 litro. La menta de agua puede llegar a alcanzar el metro de   
   altura. Florece durante el verano y produce una flor ovalada de color lila o   
   morado. Como todas las mentas desprende una fragancia inconfundible.   
     
 Total Ud......:  7,000 
3.12 IR-05 Ud Planta en maceta de 1 litro - Altura de la planta: 30/40 cm.   
     
 
Total Ud......:  20,000 
3.13 IR-06 Ud Suministro de 200cc de carrizo.     
     
 Total Ud......:  8,000 
3.14 IR-07 Ud Joven planta en cepellón, muchas plantas se venden provistas de un cepellón   
   de tierra que cubre las raíces, pues no resisten el trasplante a raíz desnuda.   
   Altura de la planta: 15/20 cm.      
      Total Ud......:  20,000 
3.15 IR-08 Ud Planta de 13 cm de altura. Los ruscos pueden llegar al metro de altura.   
    
  Total Ud......:  22,000 
3.16 IR-09 Ud Tamarix Galica, cultivado en contenedor. Color: Rosa. Altura: Podado a   
   160/170 cms. Edad 3/4 años.      
     
   
Total Ud.....:  19,000 
3.17 IR-10 Ud Typha Latifolia ( Enea negra. Junco), de bandeja forestal de 300 c.c. Edad..1   
   año. Altura...30/40 cms. Color negro.      
     
 Total Ud......:  28,000 
3.18 IR-11 Ud Arbusto floral de 3 años - Maceta de 3,5 Litros - Altura de 1,50 metros   
     
 Total Ud......:  30,000 
3.19 IR-12 Ud Planta oxigenante presentada en contenedor de 5 cm.    
     
 
Total Ud......:  8,000 
3.20 IR-13 Ud Typha Latifolia ( Enea negra. Junco), de bandeja forestal de 300 c.c. Edad 1   
   año. Altura 30/40 cms. Color negro.      
     
 Total Ud......:  28,000 
3.21 UJC020 m² Césped por siembra de mezcla de semillas.     




3.22 UJP010b Ud Almez (Celtis australis), suministrado en contenedor.     
     
 
Total Ud......:  2,000 
3.23 UJP010f Ud Higuera (Ficus carica), suministrado en contenedor.     
     
 Total Ud......:  1,000 
3.24 UJP010g Ud Morera (Morus alba), suministrado en contenedor.     
     
 Total Ud......:  1,000 
3.25 IR_14 Ud El mirto, arrayán o murta (Myrtus communis) es una planta de la familia de las   
   Myrtaceae, nativa del sudeste de Europa y del norte de África.    
   
Arbusto siempre verde y aromático de hasta 5 m de fuste, de follaje 
compacto.   
   Las hojas son opuestas, coriáceas, cortamente pecioladas, de borde entero,   
   ovales o lanceoladas, de color verde oscuro por el haz y más claro por el   
   
envés, con glándulas oleíferas transparentes en el limbo foliar. Flores 
blancas.   
   Planta en maceta de 1,3 litro - Altura de la planta: 20/30 cm.    
      Total Ud......:  16,000 
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Presupuesto parcial nº 4 Soleras y pavimentos 
 
   
Comentario   P.ig. Largo Ancho Alto  Subtotal Total 
4.1 UXC010 m² Pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizado con   
  hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido   
  y vibrado mecánico; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con   
  mortero decorativo de rodadura para hormigón impreso, color blanco,   
  rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color blanco y capa de sellado   
  final con resina impermeabilizante de acabado.    
En camino principal margen  99,500 3,000 298,500   
derecho    
181,000 2,000 362,000 
  
Sendero margén izquierdo    
Camino secundario margen  152,000 2,000 304,000   





Área de entrada principal     
      Total m²............: 1.314,500 
4.2 UXS031 m Perímetro para pavimento de seguridad, realizado con baldosa elástica de   
  seguridad y protección frente a caídas, de caucho, con borde biselado, color   
  verde, de 1000x250x20 mm, colocado pegado a la base con adhesivo especial   
  de poliuretano bicomponente.     
En zona ejercicios  0,5 49,000 37,500 918,750   





En zona juegos adaptados     
En zona juegos margen 308   308,000   
derecha      
Total m²...........: 1.623,750       
4.3 UXE036 m² Estabilización de caminos y senderos, mediante aporte de una capa superficial   
  de 15 cm de espesor, acabado compacto, de mezcla de arena seleccionada, cal   
  hidráulica natural Stabex "FYM ITALCEMENTI GROUP" y agua, fabricada en   
  central y suministrada a pie de obra con camiones hormigonera, extendida,   
  nivelada y compactada con rodillo vibrante hasta alcanzar una densidad seca   
  no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,   
  previa preparación de la superficie, y posterior retirada y carga a camión de los   
  restos y desechos, sin incluir transporte a vertedero autorizado.   
      Total m²............: 252,000 
4.4 UXM010 m² Tarima maciza para exterior, instalada mediante el sistema de fijación vista con   
  tirafondos, formada por tablas de madera maciza, de cumarú, de   
  28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; resistencia al   
  deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas sobre rastreles de madera de   
  pino Suecia, de 65x38 mm, tratados en autoclave, con clasificación de uso   
  clase 4, según UNE-EN 335-1, separados entre ellos 50 cm, mediante tornillos   
  galvanizados de cabeza avellanada de 8x80 mm; los rastreles se fijan con   
  tacos metálicos expansivos y tirafondos, sobre solera de hormigón no   
  estructural (HNE-20/P/20), de 20 cm de espesor, vertido con cubilote con   
  extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado   
  maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre   
  explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este   
  precio.       
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P.ig. Largo Ancho Alto  Subtotal Total 
4.5 XM010-IR m² Muelle construido sobre pilones. fijación mediante sacos de yute rellenos de   
  hormigón y cosidos, Se colocar de acuerdo con el patrón a fin de asegurar   
  una construcción sólida. Cuando se depositan y se aprietan ligeramente   
  deberían presentar un lateral plano horizontal sobre el cual se pueda depositar   
  la siguiente capa de sacos.      
  El muro del muelle está completado con un bloque de recubrimiento de   
  hormigón.      
  Los pilones de madera, con un diámetro de entre 100 y 150 mm, se deberán   
  clavar en el barro utilizando un martillo pilón. Los pilones se deberán clavar   
  formando una cuadrícula estándar de entre 1 000 y 1 500 mm, según el tamaño   
  de los pilones y las vigas de madera disponibles.    
  Si se requiere un ancho superior a 1 500 mm. Una vez se han clavado los   
  pilones en tierra, se debería rellenar la orilla con áridos bastos a fin de   
  aumentar la estabilidad del muelle e impedir el atrapamiento de derrelicto   
  pútrido entre el muelle y la orilla.     
  Madera tratada contra la acción de insectos perforadores que atacan la   
  madera.      
  Todos los elementos accesorios metálicos deben estar fabricados de acero   
  galvanizado (recubiertos con zinc) o de latón. Sólose permitirá utilizar tornillos   
  y pernos de cabeza embutida. No se deberán utilizar clavos en parte alguna de   
  la plataforma.      
     Total m²............: 45,000 
4.6 UXO005 m² Acondicionamiento con medios mecánicos de pavimento terrizo mediante el   
  recrecido con una capa uniforme de arena caliza de 10 cm de espesor.   
En carril bici margen 2,500 302,000 755,000   
izquierdo   
1,800 56,000 100,800 
  
En carril bici margen   
derecho     
Total m²............: 855,800      
 
 
Presupuesto parcial nº 5 Obra civil y equipamientos 
   
Comentario 
 
P.ig. Largo Ancho Alto  Subtotal Total 
5.1 PYA010ir m² Ayudas de albañilería en caseta de aseos, para instalación de fontanería.   
      Total m²............: 70,000 
5.2 NAA010 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en   
  paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C),   
  formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de   
  resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro interior y   
  9,5 mm de espesor.       
Tubería de agua caliente 1 1,800  1,800   
      Total m............: 1,800 
5.3 NAA010b m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada   
  superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C),   
  formado por coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y   
  25 mm de espesor.       
Tubería de agua caliente 1 0,840  0,840   
      Total m............: 0,840 
5.4 NAA010c m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada   
  superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C),   
  formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y   
  25 mm de espesor.       
Tubería de agua caliente 1 1,720  1,720   
 
      Total m............: 1,720 
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Presupuesto parcial nº 6 Instalación fontanería 
   
 Comentario  P.ig. Largo Ancho Alto  Subtotal Total 
6.1 ICA010 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada,   
   capacidad 30 l, potencia 1500 W, de 586 mm de altura y 353 mm de diámetro.   
       Total Ud............: 1,000 
6.2 IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,67 m de longitud,   
   formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10   
   atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de   
   polipropileno.       
       Total Ud............: 1,000 
6.3 IFB010 Ud Alimentación de agua potable, de 0,5 m de longitud, enterrada, formada por   
   tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de   
   diámetro.       
 Tubería de agua fría 1   1,000   
       Total Ud............: 1,000 
6.4 IFC010 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado en   
   hornacina, con llave de corte general de compuerta.    
       Total Ud............: 1,000 
6.5 IFI005 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente,   
   formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de   
   diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.     
 Tubería de agua fría 1 9,810  9,810   
 Tubería de agua caliente 1 2,640  2,640   
       Total m............: 12,450 
6.6 IFI005b m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente,   
   formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de   
   diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.     
 Tubería de agua fría 1 2,550  2,550   
 Tubería de agua caliente 1 1,720  1,720   
       Total m............: 4,270 
6.7 IFI008 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de   
   acero inoxidable.       
 Llave de local húmedo 1 3,000  3,000   
       Total Ud............: 3,000 
6.8 IFW010 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de   
   acero inoxidable.       
 Válvula de corte  1 1,000  1,000   
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Presupuesto parcial nº 7 Mobiliario 
     
Comentario  P.ig. Largo Ancho Alto  Subtotal Total 
7.1 UMB020 Ud Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, de   
  170 cm de longitud, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).   
     Total Ud............: 41,000 
7.2 UME010ir Ud Papelera de madera de pino tratada, con pie redondo para su sujeción al suelo,   
  de tipo fija, boca ovalada, de 40 litros de capacidad, retirada de residuos   
  mediante cesto metálico extraíble.     
     Total Ud............: 43,000 
7.3 UMF010 Ud Fuente de fundición de 1,25 m de altura, sección circular de 20 cm de diámetro,   
  con un grifo de latón y desagüe en cubeta, fijada a una superficie soporte (no   
  incluida en este precio).      
     Total Ud............: 3,000 
7.4 UMQ045ir m Valla tejana con puntuales forjados, formadas por pilares verticales de rollizos   
  torneados, pulidos y tratados de unos 10 cm de diámetro, y una altura de 100 a   
  150 cm, aunque puede adaptarse a las necesidades del espacio. Los   
  travesaños suelen tener un diámetro de 8 o 10 cms.    
  Gracias a su tratamiento en autoclave (vacío-presión), adquieren una alta   
  resistencia en exteriores, tratamiento a base de sales hidrosolubles libres de   
  cromo.      
     Total m............: 210,000 
7.5 UMG010 Ud Conjunto de juegos infantiles     
     Total Ud............: 1,000 
7.6 IR-001 Ud Multijuego adaptado para niños con diversidad funcional que ocupada una   
  superficie de 11 m x 9 m y una altura de 2.5 m en madera incluye plataforma.   
  Completamente instalado y montado a pie de obra, incluso pruebas de   
  seguridad(SIN DESCOMPONER).     
     Total Ud............: 1,000 
7.7 SIR010 Ud Panel informativo con tejadillo de madera de pino tratada en autoclave Nivel IV.   
  Sales de cobre con dimensiones de 1150 mm de ancho y 2550 mm de alto.   
  Incluso elementos de fijación.     
     Total Ud............: 3,000 
7.8 UMB030 Ud Mesa picnic fabricada con madera de pino Flandes II a partir de tablones de   
  95x45mm de sección y de medidas totales 1600x1460x750mm, compuesto por   
  una mesa y dos bancos.      
     Total Ud............: 14,000 
7.9 IR-002 Ud Circuito canino agility, compuesto por pasarela cuya estructura es un tubo de   
  acero galvanizado en caliente y cuyos paneles de contrachapado fenólico   
  antideslizante cuyas dimensiones son de 10470 x 305 x 1200 mm, salto de   
  altura con postes de tubo de acero galvanizado en caliente y paneles de   
  polietileno de alta densidad bicapa (HDPE) Play Tech con barra de salto   
  horizontal de tubo de acero inoxidable cuyas dimensiones son de1538 x 300 x   
  1000 mm, slalom de estructura de tubo de acero galvanizado en caliente y   
  posteriormente pintado en polvo de poliéster cuyas dimensiones son de 4250 x   
  50 x 1000 mm, túnel de madera de pino de Suecia tratada en autoclave   
  vacío-presión-vacío, nivel IV, contra carcoma, termitas e insectos y   
  posteriormente pintado con lasur cuyas dimensiones son de 2024 x 800 x 900   
  mm, todo ello con tornillería en acero galvanizado y tapones de nylon.   
     Total Ud............: 1,000 
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P.ig. Largo Ancho Alto  Subtotal Total 
 
7.10 IR-003 Ud    Caseta aseos de madera circular. Estructura, puede ser vista construida en   
madera tratada al autoclave con tablón de 70 x 70 mm, o recubierta con 
wersalite y acero inoxidable 316. Paredes exteriores, pueden ser construidas en 
madera tratada en autoclave, clase de riesgo 4, con machihembrado de 130 x 22 
mm de grosor, con un acabado exterior con lasur protector con filtro solar 
contra los rayos ultravioletas, o construidas en wersalite, material compuesto 
de resinas muy resistente, soporta perfectamente los rayos UVA sin perder su 
color y es totalmente impermeable, no se deforma consiguiendo así un 
mantenimiento cero. Además, al ser un material sin poro, la limpieza en caso de 
graffiti es más sencilla que en la madera. Disponible en los colores, imitación 
madera, crema y blanco. 
 
Paredes interiores, construidas en trespa, material que tiene las propiedades de 
ser totalmente liso, no tiene poro, altísima densidad, gran dureza y resistencia y 
total impermeabilidad que permite el uso y abuso de agua abundante y a 
presión para posibles desinfecciones periódicas. 4 mm de espesor y pesa 8,4 
Kg/ m2 , resistencia al impacte valor 4, valor del índice EN 438-2 (11), absorción 
de agua 0%, temperatura térmica -40ºC +130ºC. Reacción al fuego según norma 
UNE. 237227/90. 
 
Toda la parte metálica como les bisagras, fijaciones y tornillería son de acero 
inoxidable 316. 
 
Suelo metálico con aleación especial inoxidable y antideslizante de aluminio 
de 4 mm de espesor, con una aleación especial de un 4% de magnesio que lo 
hace resistente y es fácil de reciclar. 
 
Cubierta con aislamiento térmico de tipo sándwich de 60 mm de grosor 
(10+40+10), 10 mm de madera, 40 mm de porexpan de alta densidad y 10 mm 
de machihembrado de madera barnizada. Cubierta de plancha lacada de una 
única pendiente por la parte de los 2,50 m y sus medidas interiores de luz son 
de 2,65 m la parte más alta y de 2,45 m la parte más baja. 
 
  Total Ud............ : 1,000 
7.11 IR-004 Ud Banco curvo con estructura fabricada en redondo de acero inoxidable, con   
  bastidor de chapa de acero inoxidable al que se solapan los listones de   




  Total Ud............ : 4,000 
7.12 IR-005 Ud Placa señal MINUSVALIDOS en ALUMINIO BLANCO de 1 mm. y ACRÍLICO   
  BLANCO de 2 mm. Se puede PERSONALIZAR con el texto que desee sin   
  incremento de precio. Tamaño 210 x 300 mm.   
  Total Ud............ : 2,000 
7.13 SER010 Ud Escalera recta, de madera de abeto, con barandilla de madera, para salvar una   
  altura entre plantas de 283,5 cm, fijada mecánicamente a la estructura, acabada  
  con barniz sintético.   
  Total Ud............ : 1,000 
7.14 IR-006 Ud Panel informativo de madera de pino rojo o castaño tratada para la intemperie,  
  formado por marco de información, rotulado, de 122x100 cm. Madera tratada   
  en autoclave a Nivel IV. Incluso elementos de fijación   
  Total Ud............ : 5,000 
7.15 IR-007 Ud Caseta de madera muy resistente de montaje sencillo y rapido, producto   
  ecologico certificado PEFC , sencilla adaptabilidad. Medidas(Ancho x Alto x   
  fondo): 200 x 178 x 250 cm. Utilización como almacenaje de jardinería en   
  huertos.   
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Presupuesto parcial nº 8 Seguridad y salud 
     
 Comentario  P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 
8.1 YCB030 m Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m,   
   amortizables en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas.   
      Total m............ : 20,000 
8.2 YIX010 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento   
   de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.   
      Total Ud............ : 5,000 
8.3 YPC020 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de   
   6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).      
      Total Ud............ : 1,000 
8.4 YPA010 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra.   
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 Cuadro de Mano de Obra: 
 Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas   Total 
 
1 mo006 Oficial 1ª fontanero. 16,180 4,566 h 73,88 
2 mo015 Oficial 1ª carpintero. 15,930 5,148 h 82,01 
3 mo018 Oficial 1ª construcción. 15,670 0,137 h 2,15 
4 mo023 Oficial 1ª instalador de pavimentos 
de madera. 
15,670 27,918 h 437,48 
5 mo036 Oficial 1ª pintor. 15,670 3,089 h 48,40 
6 mo038 Oficial 1ª jardinero. 15,670 2.285,044 h 35.806,64 
7 mo039 Oficial 1ª construcción de obra 
civil. 
15,670 669,922 h 10.497,68 
8 mo049 Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 
15,670 0,395 h 6,19 
9 mo051 Oficial 2ª construcción. 15,430 4,674 h 72,12 
10 mo053 Ayudante carpintero. 14,820 5,148 h 76,29 
11 mo058 Ayudante instalador de pavimentos 
de madera. 
14,700 27,918 h 410,39 
12 mo071 Ayudante pintor. 14,700 3,089 h 45,41 
13 mo081 Ayudante jardinero. 14,700 2,103 h 30,91 
14 mo082 Ayudante construcción de obra 
civil. 
14,700 829,594 h 12.195,03 
15 mo092 Ayudante montador de aislamientos. 14,700 0,395 h 5,81 
16 mo098 Ayudante fontanero. 14,680 3,357 h 49,28 
17 mo104 Peón ordinario construcción. 14,310 396,079 h 5.667,89 
18 mo106 Peón jardinero. 14,310 4.545,452 h 65.045,42 
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 Cuadro de Maquinaria: 
 Num. Código Denominación de la mano de obra  Precio Horas   Total 
1 mq06ext010 Extendedora para 
pavimentos de 
hormigón. 
75,260 5,258 h 395,72 
2 mq01mot010a Motoniveladora de 135 
CV. 
66,850 7,702 h 514,88 
3 mq02rov010b Compactador 
monocilíndrico 
vibrante 
autopropulsado, de 15 
t, de 170,95 CV. 
63,800 8,064 h 514,48 
4 mq04cag010a Camión con grúa de 
hasta 6 t. 
48,900 3,602 h 176,14 
5 mq01exn020a Retroexcavadora 
hidráulica sobre 
neumáticos 84 CV. 
45,710 4,299 h 196,51 
6 mq01pan010b Pala cargadora sobre 
neumáticos de 85 
CV/1,2 m³. 
42,990 588,000 h 25.278,12 
7 mq02rot030a Compactador tándem 
autopropulsado, de 7,5 
t. 
38,780 5,135 h 199,14 
8 mq02cia020 Camión con cuba de 
agua. 
35,710 3,071 h 109,67 
9 mq09tra010 Tractor agrícola con 
rotovator, 50 CV. 
29,590 2,772 h 82,02 
10 mq09mot010 Motocultor 60/80 cm. 26,610 1.192,500 h 31.732,43 
11 mq05per010 Perforadora con corona 
diamantada y soporte. 
25,000 0,350 h 8,75 
12 mq02roa010a Rodillo vibrante de 
guiado manual, de 700 
kg, anchura de trabajo 
70 cm. 
11,220 0,486 h 5,45 
13 mq04dua020b Dumper de descarga 
frontal de 2 t de 
carga útil, con 
mecanismo hidráulico. 
9,170 4,532 h 41,56 
14 mq08lch040 Hidrolimpiadora a 
presión. 
7,320 40,750 h 298,29 
15 mq05pdm010b Compresor portátil 
eléctrico 5 m³/min de 
caudal. 
6,900 0,214 h 1,48 
16 mq05mai030 Martillo neumático. 4,080 0,214 h 0,87 
17 mq09rod010 Rodillo ligero. 3,470 607,500 h 2.108,03 
18 mq09sie010 Motosierra a gasolina, 
de 50 cm de espada y 
3,2 CV de potencia. 
2,970 60,651 h 180,13 
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 Cuadro de Materiales: 
 Num. Código Denominación del material Precio Cantidad   Total 
1 mt52mtc010b Mesa picnic fabricada con 
madera de pino Flandes II a 
partir de tablones de 95x45mm 
de sección y de medidas 
totales 1600x1460x750mm, 
compuesto por una mesa y dos 
bancos, de elevada resistencia 
e inalterabilidad a los 
agentes atmosféricos, alta 
resistencia al rayado. 
2.953,520 14,000 Ud 41.349,28 
2 mt52jik030a Carrusel, para niños de 4 a 15 
años, plataforma rotatoria con 
asientos para los pasajeros, 
equipo oscilante impulsado por 
los niños con barras o 
tiradores cuyas dimensiones 
son de 4 m de ancho y 1,3 m de 
altura libre de caída con zona 
de seguridad de 9,8 m², para 
empotrar en el terreno con 
dado de hormigón, incluso 
elementos de fijación. 
921,480 1,000 Ud 921,48 
3 irene01 Juego balancín en madera para 
niños de 2 a 6 años, con zona 
de seguridad de dimensiones de 
7,4 m² y 0,47 m de altura 
libre de caída, para empotrar 
en el terreno, incluso 
elementos de fijación, 
adaptado que cumple con las 
normas de accesibilidad para 
niños con algún tipo de 
discapacidad y con las normas 
de seguridad en su uso. 
780,070 1,000 Ud 780,07 
4 mt52mug090a Fuente de fundición de 1,25 m 
de altura, sección circular de 
20 cm de diámetro, con un 
grifo de latón y desagüe en 
cubeta. 
367,640 3,000 Ud 1.102,92 
5 mt52mug060a Banco con respaldo, de 
listones de madera tropical de 
4,0x4,0 cm, sencillo, de 170 
cm de longitud, pintado y 
barnizado, con soportes de 
fundición y tornillos y 
pasadores de acero cadmiado. 
168,520 41,000 Ud 6.909,32 
6 mt44erm010ac Escalera recta de madera de 
abeto, con barandilla de 
madera, para salvar una altura 
entre plantas de 283,5 cm, 
compuesta por 12 peldaños de 
14,2 cm de huella y 21,8 cm de 
contrahuella, con un ancho de 
59,1 cm, para pintar o 
barnizar. Incluso elementos de 
fijación. 
162,530 1,000 Ud 162,53 
 7 mt52muj010jck-
ir 
Papelera de madera de pino, 
con soporte vertical, de tipo 
fija, boca ovalada, de 40 
litros de capacidad, de 
listones con capa de barniz, 
dimensiones totales 700 mm de 
altura, y un cesto de 450 mm 
de diámetro, todo el material 
tratado para garantizar máxima 
durabilidad,antivandálica 
cesto metálico cogido con 
cadena para evitar su hurto. 
157,060 43,000 Ud 6.753,58 
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8 mt38tej021bb Termo eléctrico para el 
servicio de A.C.S., mural 
vertical, resistencia 
blindada, capacidad 30 l, 
potencia 1500 W, de 586 mm de 
altura y 353 mm de diámetro, 
formado por cuba de acero 
vitrificado, aislamiento de 
espuma de poliuretano, ánodo 
de sacrificio de magnesio, 
lámpara de control, termómetro 
y termostato de regulación 
para A.C.S. acumulada. 
155,200 1,000 Ud 155,20 
9 mt50cas050b Mes de alquiler de caseta 
prefabricada para vestuarios 
en obra, de 6,00x2,33x2,30 
(14,00) m², compuesta por: 
estructura metálica mediante 
perfiles conformados en frío; 
cerramiento de chapa nervada y 
galvanizada con terminación de 
pintura prelacada; cubierta de 
chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; 
aislamiento interior con lana 
de vidrio combinada con 
poliestireno expandido; 
instalación de electricidad y 
fuerza con toma exterior a 230 
V; tubos fluorescentes y punto 
de luz exterior; ventanas 
correderas de aluminio 
anodizado, con luna de 6 mm y 
rejas; puerta de entrada de 
chapa galvanizada de 1 mm con 
cerradura; suelo de aglomerado 
revestido con PVC continuo de 
2 mm y poliestireno de 50 mm 
con apoyo en base de chapa 
galvanizada de sección 
trapezoidal y revestimiento de 
tablero melaminado en paredes. 
Según R.D. 1627/1997. 
119,420 1,000 Ud 119,42 
10 mt01ari010a Mezcla de arena seleccionada, 
cal hidráulica natural Stabex 
"FYM ITALCEMENTI GROUP" y 
agua, fabricada en central y 
suministrada a pie de obra con 
camiones hormigonera, para 
estabilización de caminos y 
senderos. 
107,430 33,012 m³ 3.546,48 
11 mt50ica010c Acometida provisional de 
fontanería a caseta 
prefabricada de obra. 
99,820 1,000 Ud 99,82 
12 mt10hmf011rc Hormigón no estructural HNE-
20/P/20, fabricado en central. 
68,050 10,800 m³ 734,94 
13 mt10hmf010Km Hormigón HM-10/B/20/I, 
fabricado en central. 
63,270 138,023 m³ 8.732,72 
14 mt18mta030bb Tablas de madera maciza, de 
cumarú, de 28x145x800/2800 mm, 
sin tratar, para lijado y 
aceitado en obra; resistencia 
al deslizamiento clase 3, 
según CTE DB SU; incluso p/p 
de accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 13810-1 y UNE-EN 
14342. 
53,000 56,700 m² 3.005,10 
15 mt48eac010m Almez (Celtis australis) de 14 
a 16 cm de perímetro de tronco 
a 1 m del suelo, suministrado 
en contenedor de 50 litros, 
D=50 cm. 
48,710 2,000 Ud 97,42 
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16 mt48eac010b Higuera (Ficus carica) de 14 a 
16 cm de perímetro de tronco a 
1 m del suelo, suministrado en 
contenedor de 30 litros, D=36 
cm. 
46,760 1,000 Ud 46,76 
17 mt10hmf010Mp Pilares verticales de rollizos 
torneados, pulidos y tratados, 
tratamiento en autoclave 
(vacío-presión) y tratamiento 
a base de sales hidrosolubles 
libres de cromo. 
45,130 21,261 m³ 959,51 
18 mt48eap010f Jacaranda (Jacaranda 
mimosifolia) de 14 a 16 cm de 
perímetro de tronco a 1 m del 
suelo, suministrado en 
contenedor de 45 litros, D=45 
cm. 
37,990 9,000 Ud 341,91 
19 Irene004 Pinus halepensis de dimension 
media, perímetro de 16 a 20 cm 
con una altura de 3 
metros.Altura hasta 25 metros, 
ancho hasta 10 metro. El 
tronco es macizo y tortuoso, 
de corteza gris rojiza y copa 
irregular. 
Suministrado en contenedor de 
45 l. 
37,500 19,000 Ud 712,50 
20 mt52mun030af Pilares verticales de rollizos 
torneados, pulidos y tratados 
de unos 10 cm de diámetro, y 
una altura de 100 a 150 cm.  
Los travesaños suelen tener un 
diámetro de 8 o 10 cms. 
Enterrar los puntales 
verticales cuando se trata de 
un terreno blando como la 
tierra, y utilizar postes de 
150 cm de altura, de los 
cuales sobresaldrán 100 cm. 
También hay que añadir que 
para asegurar la fijación, 
habría que llenar de hormigón 
el agujero donde se entierra 
el puntal. 
36,780 210,000 Ud 7.723,80 
21 mt50vbe010nk Valla peatonal de hierro, de 
1,10x2,50 m, color amarillo, 
para limitación de paso de 
peatones, con dos pies 
metálicos, incluso placa para 
publicidad. 
34,100 0,400 Ud 13,64 
22 mt48eac010c Fresno (Fraxinus angustifolia) 
de 14 a 16 cm de perímetro de 
tronco a 1 m del suelo, 
suministrado en contenedor de 
45 litros, D=45 cm. 
34,100 6,000 Ud 204,60 
23 mt48eac010h Sauce llorón (Salix 
babylonica) de 14 a 16 cm de 
perímetro de tronco a 1 m del 
suelo, suministrado en 
contenedor de 45 litros, D=45 
cm. 
33,120 9,000 Ud 298,08 
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24 Irene001 Tronco de 30 centímetros de 
diámetro, altura de la planta 
mas de 2 metros (álamo blanco, 
chopo). 
Árbol robusto de corteza y 
ramas blancas, hojas de color 
verde oscuro en el envés y 
algodonosas y claras por 
debajo, se cultiva como Árbol 
ornamental en jardines 
grandes, y para cortavientos y 
caminos cerca del mar, llegan 
a medir entre 25 y 30 metros 
de altura, Florece entre 
febrero y abril. Suministrado 
en contenedor de 45 l. 
32,000 7,000 Ud 224,00 
25 Irene003 El álamo o chopo canadiense de 
diametro entre 20 a 23 cm y 
cuyo porte es de 2.5 metros. 
Es un árbol que puede alcanzar 
30 metros de altura y deriva 
de la hibridación de Populus 
nigra con Populus deltoides. 
Suministro en contenedor de 45 
l. 
31,470 4,000 Ud 125,88 
26 Irene002 Populus nigra de 20 
centímetros de diámetro, 
tamaño de la planta 2.5 
metros, porte elegante, 
esbelto, no ocupa demasiado 
espacio, ramas erectas y 
apretadas, muy utilizado en 
parques y jardines y para la 
formacion de Árboledas en 
paseos, llegan a medir entre 
20 y 30 metros de altura, 
florecen entre febrero y 
marzo. 
Suministrado en contenedor de 
45 l. 
29,000 11,000 Ud 319,00 
27 mt48eac010l Olmo (Ulmus minor) de 14 a 16 
cm de perímetro de tronco a 1 
m del suelo, suministrado en 
contenedor de 45 litros, D=45 
cm. 
25,330 7,000 Ud 177,31 
28 mt48eac010f Morera (Morus alba) de 14 a 16 
cm de perímetro de tronco a 1 
m del suelo, suministrado en 
contenedor de 30 litros, D=36 
cm. 
25,330 1,000 Ud 25,33 
29 mt01arp040a Arena caliza seleccionada de 
machaqueo, color, de 0 a 5 mm 
de diámetro. 
23,000 102,696 m³ 2.362,01 
30 mt37www060f Filtro retenedor de residuos 
de latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones 
de 0,5 mm de diámetro, con 
rosca de 1 1/4", para una 
presión máxima de trabajo de 
16 bar y una temperatura 
máxima de 110°C. 
19,220 1,000 Ud 19,22 
31 mt48tie030a Tierra vegetal cribada, 
suministrada a granel. 
18,020 3.382,600 m³ 60.954,45 
32 mt11arp100a Arqueta prefabricada de 
polipropileno, 30x30x30 cm. 
16,500 1,000 Ud 16,50 
33 mt17coe070ed Coquilla de espuma 
elastomérica, de 19 mm de 
diámetro interior y 25 mm de 
espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 
16,460 1,806 m 29,73 
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34 mt17coe070dd Coquilla de espuma 
elastomérica, de 16 mm de 
diámetro interior y 25 mm de 
espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 
15,320 0,882 m 13,51 
35 mt37svc010i Válvula de compuerta de latón 
fundido, para roscar, de 1 
1/4". 
15,020 2,000 Ud 30,04 
36 mt11arp050c Tapa de PVC, para arquetas de 
fontanería de 30x30 cm. 
13,510 1,000 Ud 13,51 
37 mt37aar010b Marco y tapa de fundición 
dúctil de 40x40 cm, según 
Compañía Suministradora. 
13,490 1,000 Ud 13,49 
38 mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 0,119 m³ 1,43 
39 mt17coe110 Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 
11,680 0,087 l 1,02 
40 mt37sva020b Válvula de asiento de latón, 
de 3/4" de diámetro, con 
maneta y embellecedor de acero 
inoxidable. 
10,450 4,000 Ud 41,80 
41 mt37sve030d Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1", 
con mando de cuadradillo. 
9,400 1,000 Ud 9,40 
42 mt37sgl012c Grifo de comprobación de 
latón, para roscar, de 1". 
9,210 1,000 Ud 9,21 
43 mt47adc412c Baldosa elástica de seguridad 
y protección frente a caídas, 
con borde biselado, color 
verde, de 1000x250x20 mm, 
compuesta de resinas de 
poliuretano, caucho reciclado 
triturado y pigmentos, según 
UNE-EN 1177. 
8,300 1.623,750 m² 13.477,13 
44 mt52mug200q Repercusión, en la colocación 
de mesa para picnic con dos 
bancos, de elementos de 
fijación sobre superficie 
soporte: tacos y tornillos de 
acero. 
8,140 14,000 Ud 113,96 
45 mt08tag020cg Tubo de acero galvanizado 
estirado sin soldadura, de 
3/4" DN 20 mm de diámetro, 
según UNE 19048, con el precio 
incrementado el 30% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
7,180 0,500 m 3,59 
46 mt27bss010a Barniz sintético, aspecto 
mate. 
7,070 2,000 l 14,14 
47 mt47adc110b Adhesivo especial de 
poliuretano bicomponente. 
6,840 405,938 kg 2.776,62 
48 mt37svs050a Válvula de seguridad 
antirretorno, de latón 
cromado, con rosca de 1/2" de 
diámetro, tarada a 8 bar de 
presión, con maneta de purga. 
6,050 1,000 Ud 6,05 
49 mt37svr010d Válvula de retención de latón 
para roscar de 1 1/4". 
5,850 1,000 Ud 5,85 
50 mt48tis010 Mezcla de semilla para césped. 4,870 675,000 kg 3.287,25 
51 mt37sve010b Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1/2". 
4,130 2,000 Ud 8,26 
52 mt09wnc030a Resina impermeabilizante, 
aplicada para el curado y 
sellado de pavimentos 
continuos de hormigón impreso, 
compuesta de resina sintética 
en dispersión acuosa y 
aditivos específicos. 
4,090 328,625 kg 1.344,08 
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53 mt27tma010 Tapaporos. 3,990 1,600 kg 6,38 
54 mt09wnc020f Desmoldeante en polvo color 
blanco, aplicado en pavimentos 
continuos de hormigón impreso, 
compuesto de cargas, pigmentos 
y aditivos orgánicos. 
3,020 262,900 kg 793,96 
55 mt38tew010a Latiguillo flexible de 20 cm y 
1/2" de diámetro. 
2,850 2,000 Ud 5,70 
56 mt47adh021 Sellado de junta de dilatación 
con masilla de poliuretano de 
elasticidad permanente. 
2,780 525,800 m 1.461,72 
57 mt52mug200k Repercusión, en la colocación 
de fuente, de elementos de 
fijación sobre superficie 
soporte: tacos y tornillos de 
acero. 
2,710 3,000 Ud 8,13 
58 mt52mug200e Repercusión, en la colocación 
de papelera, de elementos de 
fijación sobre superficie 
soporte: tacos y tornillos de 
acero. 
2,710 43,000 Ud 116,53 
59 mt52mug200b Repercusión, en la colocación 
de banco, de elementos de 
fijación sobre superficie 
soporte: tacos y tornillos de 
acero. 
2,710 41,000 Ud 111,11 
60 mt37tpu010bc Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 20 mm de 
diámetro exterior, serie 5, 
PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, 
según ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
2,110 4,270 m 9,01 
61 mt18mva015c Rastrel de madera de pino 
Suecia, de 65x38 mm, tratado 
en autoclave, con 
clasificación al uso clase 4, 
según UNE-EN 335-1, para apoyo 
y fijación de las tarimas de 
exterior. 
1,930 135,000 m 260,55 
62 mt37tpa012c Collarín de toma en carga de 
PP, para tubo de polietileno, 
de 32 mm de diámetro exterior, 
según UNE-EN ISO 15874-3. 
1,770 1,000 Ud 1,77 
63 mt37tpu010ac Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 16 mm de 
diámetro exterior, serie 5, 
PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, 
según ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
1,730 12,450 m 21,54 
64 mt38www011 Material auxiliar para 
instalaciones de A.C.S. 
1,450 1,000 Ud 1,45 
65 mt37www010 Material auxiliar para 
instalaciones de fontanería. 
1,400 5,000 Ud 7,00 
66 mt37tpa011c Acometida de polietileno PE 
100, de 32 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm y 2 mm de 
espesor, según UNE-EN 12201-2, 
incluso p/p de accesorios de 
conexión y piezas especiales. 
1,180 0,670 m 0,79 
67 mt18mva085a Taco expansivo metálico y 
tirafondo, para fijación de 
rastreles o correas de madera 
sobre soporte base de 
hormigón. 
1,170 108,000 Ud 126,36 
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68 mt17coe055aa Coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 
13,0 mm de diámetro interior y 
9,5 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 
1,160 1,890 m 2,19 
69 mt08aaa010a Agua. 1,130 3.378,040 m³ 3.817,19 
70 mt08tap010a Cinta anticorrosiva, de 5 cm 
de ancho, para protección de 
materiales metálicos 
enterrados, según DIN 30672. 
0,760 1,434 m 1,09 
71 mt09wnc011eE Mortero decorativo de rodadura 
para hormigón impreso color 
blanco, compuesto de cemento, 
arena de sílice, aditivos 
orgánicos y pigmentos. 
0,620 5.915,250 kg 3.667,46 
72 mt48tie020 Substrato vegetal fertilizado. 0,510 0,760 kg 0,39 
73 mt48tif020 Abono para presiembra de 
césped. 
0,400 2.250,000 kg 900,00 
74 mt47adh022 Poliestireno expandido en 
juntas de dilatación de 
pavimentos continuos de 
hormigón. 
0,320 236,610 m 75,72 
75 mt18mva090 Tirafondo latonado, para 
madera, de cabeza avellanada 
hexagonal, para llave Allen. 
0,220 216,000 Ud 47,52 
76 mt37tpu400b Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 
20 mm de diámetro exterior. 
0,100 4,270 Ud 0,43 
77 mt37tpu400a Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 
16 mm de diámetro exterior. 
0,080 12,450 Ud 1,00 
78 mt48tie040 Mantillo limpio cribado. 0,030 135.000,0 kg 4.050,00 
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 Cuadro de Precios en Letra: 
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 Cuadro de Precios Descompuesto: 
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 Presupuestos Parciales: 
Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones     
Num.   Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
1.1 DCE010 PA Demolición completa, elementos   
  puntuales conmaquinaría.(SIN   
  DESCOMPISICIÓN) 1,000 549,00 549,00 
  Total presupuesto parcial nº 1 Demoliciones :  549,00 
 
Presupuesto parcial nº 2 Movimiento de tierras    
Num.   Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
2.1 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta   
  una profundidad mínima de 25 cm, con   
  medios   mecánicos,   retirada   de   los   
  materiales excavados y carga a camión,   
  sin   incluir   transporte   a   vertedero   
  autorizado. 33.900,000 0,83 28.137,00 
2.2 ADL010 m² Desbroce  y  limpieza  del  terreno con   
  arbustos, hasta una profundidad mínima   
  de  25  cm,  con  medios  mecánicos,   
  retirada de los materiales excavados y   
  carga a camión, sin incluir transporte a   
  vertedero autorizado. 2.850,000 1,75 4.987,50 
2.3 ADL015 Ud Talado  de  árbol,  de  15  a  30  cm de   
  diámetro de tronco, con motosierra. 3,000 22,77 68,31 
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Presupuesto parcial nº 3 Jardinería 
Num.   Código Ud Denominación      Cantidad Precio (€) Total (€) 
3.1 UJP010 Ud Jacaranda (Jacaranda mimosifolia),   
  suministrado en contenedor.  9,000 52,51 472,59 
3.2 UJP010c Ud Fresno (Fraxinus ornus), suministrado   
  en contenedor.      6,000 48,38 290,28 
3.3 UJP010d Ud Sauce llorón (Salix babylonica),   
  suministrado en contenedor.  9,000 47,34 426,06 
3.4 UJP010f-IR Ud Tronco de 30 centímetros de diámetro,   
  altura  de  la  planta  mas  de  2  metros   
  (álamo blanco, chopo).       
  Árbol  robusto  de  corteza  y  ramas   
  blancas, hojas de color verde oscuro en   
  el  enves  y  algodonosas  y  claras  por   
  debajo,se    cultiva    comoÁrbol   
  ornamental en jardines grandes, y para   
  cortavientos y caminos cerca del mar,   
  llegan a medir entre 25 y 30 metros de   
  altura,  Florece  entre  febrero  y  abril.   
  Suministrado en contenedor de 45 l. 7,000 46,16 323,12 
3.5 UJP010g-IR Ud Álamo o Chopo negro con tronco de 20   
  centímetros de diámetro, tamaño de la   
  planta 2.5 metros.        
  Porte   elegante,   esbelto,   no   ocupa   
  demasiado  espacio,  ramas  erectas  y   
  apretadas, muy utilizado en parques y   
  jardines   y   para   la   formacion   de   
  Árboledas  en  paseos,  llegan  a  medir   
  entre 20 y 30 metros de altura, florecen   
  entre febrero y marzo.       
  Suministro en contenedor de 45 l. 11,000 42,97 472,67 
3.6 UJP010i-IR Ud Pino carrasco(Pinus halepensis) de 25   
  cm  de  diámetro  y  una  altura  de  2,5   
  metros,  puede  alcanzar  los  25  m  de   
  altura. El tronco es macizo y tortuoso,   
  de corteza gris rojiza y copa irregular.    
  Suministrado en contenedor de 45 L. 19,000 51,99 987,81 
3.7 UJP010h-IR Ud Álamo o chopo canadiense de 16 a 20   
  cm  de  diámetro  y  porte  de  2  metros.   
  Siendo un árbol que puede alcanzar 30   
  metros   de   altura   y   deriva   de   la   
  hibridación   de   Populus   nigra   con   
  Populus deltoides. Tronco derecho y con   
  pocas ramas.         
  Suministrado en contenedor de 45 l. 4,000 45,59 182,36 
3.8 UJP010e Ud Olmo  (Ulmus minor), suministrado en   
  contenedor.       7,000 39,08 273,56 
3.9 IR-01 Ud Se sirve en contenedor de 10 l altura   
  120-140 cm Forma una copa abierta con   
  gran profusión de ramas, sus hojas son   
  elípticas, coriáceas de color verde mate   
  lustroso (5–10 cm), terminadas en punta   
  y  con  bordes  ondulados  o  finamente   
  dentados. En las ramas presenta   
  espinas  cortas  y  gruesas.  Sus  flores,   
  comúnmente llamadas (al igual que las   
  del  naranjo)  azahares  o  flores  de   
  azahar, presentan gruesos pétalos   
  blancos teñidos de rosa o violáceo en la   
  parte externa, con numerosos   
  estambres  (20–40).  Surgen  aislados  o   
  formando  pares  a  partir  de  yemas   
  rojizas.        4,000 22,88 91,52 
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3.10 IR-02 Ud Bulbos-rizomas   de   Iris   pseudacorus    
   (Lírio    acuático    amarillo).    Especie    
   marginal, apta para estanques, terrenos    
   encharcados o pantanosos.   15,000 3,12 46,80 
3.11 IR-03 Ud Contenedor de 1 litro. La menta de agua    
   puede  llegar  a  alcanzar  el  metro  de    
   altura.  Florece  durante  el  verano  y    
   produce una flor ovalada de color lila o    
   morado. Como todas las mentas    
   desprende una fragancia inconfundible. 7,000 7,23 50,61 
3.12 IR-05 Ud Planta en maceta de 1 litro - Altura de la    
   planta: 30/40 cm.     20,000 8,27 165,40 
3.13 IR-06 Ud Suministro de 200cc de carrizo.   8,000 0,48 3,84 
3.14 IR-07 Ud Joven   planta   en   cepellón,   muchas    
   plantas  se  venden  provistas  de  un    
   cepellón de tierra que cubre las raíces,    
   pues  no  resisten  el  trasplante  a  raíz    
   desnuda. Altura de la planta: 15/20 cm. 20,000 6,24 124,80 
3.15 IR-08 Ud Planta de 13 cm de altura. Los ruscos    
   pueden llegar al metro de altura.  22,000 8,27 181,94 
3.16 IR-09 Ud Tamarix Galica, cultivado en    
   contenedor. Color: Rosa. Altura: Podado    
   a 160/170 cms. Edad 3/4 años.   19,000 15,60 296,40 
3.17 IR-10 Ud Typha Latifolia ( Enea negra. Junco), de    
   bandeja  forestal  de  300  c.c.  Edad..1    
   año. Altura...30/40 cms. Color negro.  28,000 3,43 96,04 
3.18 IR-11 Ud Arbusto floral de 3 años - Maceta de 3,5    
   Litros - Altura de 1,50 metros   30,000 6,59 197,70 
3.19 IR-12 Ud Planta oxigenante presentada en    
   contenedor de 5 cm.     8,000 3,64 29,12 
3.20 IR-13 Ud Typha Latifolia ( Enea negra. Junco), de    
   bandeja forestal de 300 c.c. Edad 1 año.    
   Altura 30/40 cms. Color negro.   28,000 7,23 202,44 
3.21 UJC020 m² Césped  por  siembra  de  mezcla de    
   semillas.      22.500,000 9,76 219.600,00 
3.22 UJP010b Ud Almez (Celtis australis), suministrado en    
   contenedor.      2,000 63,88 127,76 
3.23 UJP010f Ud Higuera (Ficus carica), suministrado en    
   contenedor.      1,000 61,82 61,82 
3.24 UJP010g Ud Morera (Morus alba), suministrado en    
   contenedor.      1,000 39,08 39,08 
3.25 IR_14 Ud El  mirto,  arrayán  o  murta  (Myrtus    
   communis) es una planta de la familia    
   de las Myrtaceae, nativa del sudeste de    
   Europa y del norte de África.      
   Arbusto siempre verde y aromático de    
   hasta 5 m de fuste, de follaje compacto.    
   Las  hojas  son  opuestas,  coriáceas,    
   cortamente pecioladas, de borde entero,    
   ovales  o  lanceoladas,  de  color  verde    
   oscuro  por  el  haz  y  más  claro  por  el    
   envés, con glándulas oleíferas    
   transparentes en el limbo foliar. Flores    
   blancas.          
   Planta en maceta de 1,3 litro - Altura de    
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   la planta: 20/30 cm.     16,000 9,31 148,96 
    Total presupuesto parcial nº 3 Jardinería :  224.892,68 
 
Presupuesto parcial nº 4 Soleras y pavimentos        
Num.   Código Ud Denominación      Cantidad Precio (€) Total (€) 
4.1 UXC010 m² Pavimento continuo de hormigón en    
  masa de 10 cm de espesor, realizado    
  con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en    
  central   y   vertido   desde   camión,    
  extendido y vibrado mecánico; acabado    
  impreso  en relieve y tratado    
  superficialmente con mortero decorativo    
  de  rodadura  para  hormigón  impreso,    
  color  blanco,  rendimiento  4,5  kg/m²;    
  desmoldeante  en  polvo  color  blanco  y    
  capa   de   sellado   final   con   resina    
  impermeabilizante de acabado.   1.314,500 23,56 30.969,62 
4.2 UXS031 m Perímetro para pavimento de seguridad,    
  realizado   con   baldosa   elástica   de    
  seguridad y protección frente a caídas,    
  de  caucho,  con  borde  biselado,  color    
  verde,  de  1000x250x20  mm,  colocado    
  pegado a la base con adhesivo especial    
  de poliuretano bicomponente.   1.623,750 13,20 21.433,50 
4.3 UXE036 m² Estabilización  de  caminos  y  senderos,    
  mediante aporte de una capa superficial    
  de   15   cm   de   espesor,   acabado    
  compacto,   de   mezcla   de   arena    
  seleccionada, cal hidráulica natural    
  Stabex "FYM ITALCEMENTI GROUP" y    
  agua, fabricada en central y    
  suministrada   a   pie   de   obra   con    
  camiones hormigonera, extendida,    
  nivelada   y   compactada   con   rodillo    
  vibrante  hasta  alcanzar  una  densidad    
  seca no inferior al 95% de la máxima    
  obtenida    en    el    ensayo    Proctor    
  Modificado,  previa  preparación  de  la    
  superficie, y posterior retirada y carga a    
  camión  de  los  restos  y  desechos,  sin    
  incluir transporte a vertedero autorizado. 252,000 22,72 5.725,44 
4.4 UXM010 m² Tarima  maciza  para  exterior,  instalada    
  mediante el sistema de fijación vista con    
  tirafondos,   formada   por   tablas   de    
  madera   maciza,   de   cumarú,   de    
  28x145x800/2800  mm,  sin  tratar,  para    
  lijado y aceitado en obra; resistencia al    
  deslizamiento clase 3, según CTE DB    
  SU, fijadas sobre rastreles de madera    
  de pino Suecia, de 65x38 mm, tratados    
  en autoclave, con clasificación de uso    
  clase   4,   según   UNE-EN   335-1,    
  separados entre ellos 50 cm, mediante    
  tornillos  galvanizados de cabeza    
  avellanada de 8x80 mm; los rastreles se    
  fijan con tacos metálicos expansivos y    
  tirafondos, sobre solera de hormigón no    
  estructural (HNE-20/P/20), de 20 cm de    
  espesor,   vertido   con   cubilote   con    
  extendido  y  vibrado  manual  con  regla    
  vibrante   de   3   m,   con   acabado    
  maestreado ejecutada según pendientes    
  del proyecto y colocado sobre explanada    
  con índice CBR > 5 (California Bearing    
  Ratio), no incluida en este precio.   54,000 98,66 5.327,64 
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4.5 XM010-IR m² Muelle construido sobre pilones. fijación   
  mediante  sacos  de  yute  rellenos  de   
  
hormigó
n y cosidos, Se colocar  de   
  acuerdo con el patrón a fin de asegurar   
  una  construcción  sólida.  Cuando  se   
  depositan  y  se  aprietan  ligeramente   
  deberían  presentar  un  lateral  plano   
  horizontal  sobre  el  cual  se  pueda   
  depositar la siguiente capa de sacos.   
  El muro del muelle está completado con   
  un    bloque    de    recubrimiento    de   
  hormigón.      
  Los pilones de madera, con un diámetro   
  de  entre  100  y  150  mm,  se  deberán   
  clavar en el barro utilizando un martillo   
  pilón.  Los  pilones  se  deberán  clavar   
  formando  una  cuadrícula  estándar  de   
  entre  1  000  y  1  500  mm,  según  el   
  tamaño  de  los  pilones  y  las  vigas  de   
  madera disponibles.     
  Si se requiere un ancho superior a 1 500   
  mm. Una vez se han clavado los pilones   
  en tierra, se debería rellenar la orilla con   
  áridos  bastos  a  fin  de  aumentar  la   
  estabilidad  del  muelle  e  impedir  el   
  atrapamiento de derrelicto pútrido entre   
  el muelle y la orilla.     
  Madera  tratada  contra  la  acción  de   
  insectos  perforadores  que  atacan  la   
  
madera
.       
  Todos los elementos accesorios   
  metálicos  deben  estar  fabricados  de   
  acero galvanizado (recubiertos con zinc)   
  o  de  latón.  Sólose  permitirá  utilizar   
  tornillos y pernos de cabeza embutida.   
  No se deberán utilizar clavos en parte   
  alguna de la plataforma. 45,000 102,96 4.633,20 
4.6 UXO005 m² Acondicionamiento con medios   
  mecánicos depavimentoterrizo   
  mediante  el  recrecido  con  una  capa   
  uniforme de arena caliza de 10 cm de   
  
espesor
.    855,800 4,09 3.500,22 
  Total presupuesto parcial nº 4 Soleras y pavimentos :  71.589,62 
Presupuesto parcial nº 5 Obra civil y equipamientos     
Num.   Código Ud Denominación   Cantidad Precio (€) Total (€) 
5.1 PYA010ir m² Ayudas  de  albañilería  en  caseta de   
  aseos, para instalación de fontanería. 70,000 3,53 247,10 
5.2 NAA010 m Aislamiento térmico de tuberías en   
  instalación interior de A.C.S., empotrada   
  en  paramento,  para  la  distribución  de   
  fluidos  calientes  (de  +40°C  a  +60°C),   
  formado   por   coquilla   de   espuma   
  elastomérica, con un elevado factor de   
  resistencia  a  la  difusión  del  vapor  de   
  agua, de 13,0 mm de diámetro interior y   
  9,5 mm de espesor.   1,800 4,18 7,52 
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5.3 NAA010b m Aislamiento térmico de tuberías en   
  instalación interior de A.C.S., colocada   
  superficialmente, para la distribución de   
  fluidos calientes (de +60°C a +100°C),   
  formado   por   coquilla   de   espuma   
  elastomérica,  de  16  mm  de  diámetro   
  interior y 25 mm de espesor. 0,840 20,29 17,04 
 
5.4 NAA010c m Aislamiento térmico de tuberías en   
  instalación interior de A.C.S., colocada   
  superficialmente, para la distribución de   
  fluidos calientes (de +60°C a +100°C),   
  formado   por   coquilla   de   espuma   
  elastomérica,  de  19  mm  de  diámetro   
  interior y 25 mm de espesor. 1,720 21,76 37,43 
  Total presupuesto parcial nº 5 Obra civil y equipamientos :  309,09 
Presupuesto parcial nº 6 Instalación fontanería       
Num.   Código Ud Denominación     Cantidad Precio (€) Total (€) 
 
6.1 ICA010 Ud Termo  eléctrico  para  el  servicio de   
  A.C.S., mural vertical, resistencia   
  blindada, capacidad 30 l, potencia 1500   
  W, de 586 mm de altura y 353 mm de   
  diámetro.       1,000 215,10 215,10 
 
6.2 IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento   
  de agua potable de 0,67 m de longitud,   
  formada por tubo de polietileno PE 100,   
  de 32 mm de diámetro exterior, PN=10   
  atm y 2 mm de espesor y llave de corte   
  alojada  en  arqueta  prefabricada  de   
  polipropileno.     1,000 104,74 104,74 
 
6.3 IFB010 Ud Alimentación de agua potable, de 0,5 m   
  de longitud, enterrada, formada por tubo   
  de   acero   galvanizado   estirado   sin   
  soldadura,  de  3/4"  DN  20  mm  de   
  diámetro.       1,000 10,31 10,31 
 
6.4 IFC010 Ud Preinstalación de contador general de   
  agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado en   
  hornacina, con llave de corte general de   
  compuerta.      1,000 112,94 112,94 
 
6.5 IFI005 m Tubería para instalación interior de   
  fontanería, colocada superficialmente,   
  formada   por   tubo   de   polietileno   
  reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de   
  diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 12,450 2,97 36,98 
 
6.6 IFI005b m Tubería para instalación interior de   
  fontanería, colocada superficialmente,   
  formada   por   tubo   de   polietileno   
  reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de   
  diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 4,270 3,72 15,88 
 
6.7 IFI008 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de   
  diámetro,  con  maneta  y  embellecedor   
  de acero inoxidable.   3,000 17,48 52,44 
 
6.8 IFW010 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de   
  diámetro,  con  maneta  y  embellecedor   
  de acero inoxidable.   1,000 17,35 17,35 
  Total presupuesto parcial nº 6 Instalación fontanería :  565,74 
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Presupuesto parcial nº 7 Mobiliario    
Num.   Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
 
7.1 UMB020 Ud Banco  con  respaldo,  de  listones de   
  madera tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo,   
  de  170  cm  de  longitud,  fijado  a  una   
  superficie soporte (no incluida en este   
  precio). 41,000 194,63 7.979,83 
 
7.2 UME010ir Ud Papelera  de  madera  de  pino  tratada,   
  con  pie  redondo  para  su  sujeción  al   
  suelo, de tipo fija, boca ovalada, de 40   
  litros de capacidad, retirada de residuos   
  mediante cesto metálico extraíble. 43,000 177,60 7.636,80 
 
7.3 UMF010 Ud Fuente de fundición de 1,25 m de altura,   
  sección circular de 20 cm de diámetro,   
  con  un  grifo  de  latón  y  desagüe  en   
  cubeta, fijada a una superficie soporte   
  (no incluida en este precio). 3,000 428,68 1.286,04 
 
7.4 UMQ045ir m Valla  tejana  con  puntuales  forjados,   
  formadas   por   pilares   verticales   de   
  rollizos torneados, pulidos y tratados de   
  unos 10 cm de diámetro, y una altura de   
  100 a 150 cm, aunque puede adaptarse   
  a  las  necesidades  del  espacio.   Los   
  travesaños suelen tener un diámetro de   
  8 o 10 cms.    
  Gracias a su tratamiento en autoclave   
  (vacío-presión),   adquieren   una   alta   
  resistencia en exteriores, tratamiento a   
  base  de  sales  hidrosolubles  libres  de   
  cromo. 210,000 60,04 12.608,40 
 
7.5 UMG010 Ud Conjunto de juegos infantiles 1,000 2.305,18 2.305,18 
 
7.6 IR-001 Ud Multijuego  adaptado para niños con   
  diversidad  funcional  que  ocupada  una   
  superficie de 11 m x 9 m y una altura de   
  2.5  m  en  madera  incluye  plataforma.   
  Completamente instalado y montado a   
  pie   de   obra,   incluso   pruebas   de   
  seguridad(SIN DESCOMPONER). 1,000 25.480,00 25.480,00 
 
7.7 SIR010 Ud Panel informativo con   tejadillo de   
  madera  de  pino  tratada  en  autoclave   
  Nivel   IV.   Sales   de   cobre con   
  dimensiones de 1150 mm de ancho y   
  2550 mm de alto. Incluso elementos de   
  fijación.    3,000 253,25 759,75 
 
7.8 UMB030 Ud Mesa  picnic  fabricada  con  madera  de   
  pino Flandes II a partir de tablones de   
  95x45mm  de  sección  y  de  medidas   
  totales 1600x1460x750mm, compuesto   
  por una mesa y dos bancos.  14,000 3.180,68 44.529,52 
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7.9 IR-002 Ud Circuito canino  agility,  compuesto por   
  pasarela cuya estructura es un tubo de   
  acero galvanizado en caliente y cuyos   
  paneles de contrachapado   fenólico   
  antideslizante cuyas  dimensiones son   
  de 10470 x 305 x 1200 mm, salto de   
  altura  con  postes  de  tubo  de  acero   
  galvanizado  en  caliente  y  paneles  de   
  polietileno  de  alta  densidad  bicapa   
  (HDPE)  Play  Tech  con  barra  de  salto   
  horizontal de tubo de acero inoxidable   
  cuyas dimensiones son de1538 x 300 x   
  1000 mm, slalom de estructura de tubo   
  de  acero  galvanizado  en  caliente  y   
  posteriormente  pintado  en  polvo  de   
  poliéster  cuyas  dimensiones  son  de   
  4250 x 50 x 1000 mm, túnel de madera   
  de pino de Suecia tratada en autoclave   
  vacío-presión-vacío,   nivel   IV,   contra   
  carcoma,   termitas   e   insectos   y   
  posteriormente pintado con lasur cuyas   
  dimensiones son de 2024 x 800 x 900   
  mm,  todo  ello  con  tornillería  en  acero   
  galvanizado y tapones de nylon. 1,000 1.945,91 1.945,91 
 
 
7.10 IR-003 Ud Caseta aseos de madera circular.   
  Estructura,  puede  ser  vista  construida   
  en  madera  tratada  al  autoclave  con   
  tablón de 70 x 70 mm, o recubierta con   
  wersalite   y   acero   inoxidable   316.   
  Paredes exteriores, pueden ser   
  construidas   en   madera   tratada   en   
  autoclave,  clase  de   riesgo  4,   con   
  machihembrado  de  130  x  22  mm  de   
  grosor,  con  un  acabado  exterior  con   
  lasur protector con filtro solar contra los   
  rayos  ultravioletas,  o  construidas  en   
  wersalite, material compuesto de   
  resinas muy resistente, soporta   
  perfectamente los rayos UVA sin perder   
  su color y es totalmente impermeable,   
  no  se  deforma  consiguiendo  así  un   
  mantenimiento cero. Además, al ser un   
  material sin poro, la limpieza en caso de   
  grafiti  es  más  sencilla  que  en  la   
  madera. Disponible en  los colores,   
      imitación madera, crema y blanco. 
      Cubierta con aislamiento térmico de tipo  
      sándwich de 60 mm de grosor (10+40+ 
      10), 10 mm de madera, 40 mm  porexpan  
      de alta densidad y 10 mm de machihembrado 
      barnizada. Cubierto de plancha lacada de 
      una única pendiente por la parte de los 2,50 m 
      y sus medidas interiores de luz son de 2,65 m  
      la parte más alta y de 2,45 m la parte más baja.          1,000                       2.600,0           2.600,0 
 
 
7.11 IR-004 Ud Banco curvo con estructura fabricada en   
  redondo   de   acero   inoxidable,   con   
  bastidor de chapa de acero inoxidable al   
  que se solapan los listones de madera   
  tropical. La fijación del banco se realiza   
  mediante sistema de anclaje con tacos   






Restauración del Tramo Conexión Quart de Poblet – Manises del Parque Fluvial  
del Turia(Valencia) 
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 









7.12 IR-005 Ud Placa señal MINUSVALIDOS en   
  ALUMINIO   BLANCO   de   1   mm.   y   
  ACRÍLICO  BLANCO  de  2  mm.  Se   
  puede PERSONALIZAR con el texto que   
  desee   sin   incremento   de   precio.   
  Tamaño 210 x 300 mm. 2,000 22,46 44,92 
 
7.13 SER010 Ud Escalera recta, de madera de abeto, con   
  barandilla de madera, para salvar una   
  altura entre plantas de 283,5 cm, fijada   
  mecánicamente a la estructura, acabada   
  con barniz sintético. 1,000 461,61 461,61 
 
7.14 IR-006 Ud Panel  informativo  de  madera  de pino   
  rojo   o   castaño   tratada   para   la   
  intemperie,     
  formado  por  marco  de  información,   
  rotulado, de 122x100   cm.   Madera   
  tratada en autoclave a Nivel IV. Incluso   
  elementos de fijación 5,000 151,69 758,45 
 
7.15 IR-007 Ud Caseta  de  madera  muy  resistente  de   
  montaje  sencillo  y  rapido,  producto   
  ecologico  certificado  PEFC  ,  sencilla   
  adaptabilidad.  Medidas(Ancho  x  Alto  x   
  fondo): 200 x 178 x 250 cm. Utilización   
  como   almacenaje   de   jardinería   en   
  huertos.   7,000 258,96 1.812,72 







Presupuesto parcial nº 8 Seguridad y salud        




YCB030 m Vallado perimetral formado por vallas    
   peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m,    
   amortizables    en    20    usos,    para    




YIX010 Ud Conjunto de  equipos de protección    
   individual, necesarios para el    
   cumplimiento de la normativa vigente en    
   materia  de  Seguridad  y  Salud  en  el    




YPC020 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada    
   para vestuarios en obra, de    




YPA010 Ud Acometida provisional de fontanería    
   enterrada a caseta prefabricada de obra. 1,000 105,89 105,89 
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 Resumen Presupuesto o Presupuesto General: 
 




Capítulo 1 Demoliciones 549,00 
Capítulo 2 Movimiento de tierras 33.192,81 
Capítulo 3 Jardinería 224.892,68 
Capítulo 4 Soleras y pavimentos 71.589,62 
Capítulo 5 Obra civil y equipamientos 309,09 
Capítulo 6 Instalación fontanería 565,74 
Capítulo 7 Mobiliario 111.540,33 
Capítulo 8 Seguridad y salud 5.478,57 
 Total.      448.117,84 
 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y 
 








Fdo. Irene Tornero Carrascosa 
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 Presupuesto de Ejecución por Contrata: 
 
Presupuesto de ejecución por contrata: 
Capítulo Importe 
Capítulo 1 Demoliciones 549,00 
Capítulo 2 Movimiento de tierras 33.192,81 
Capítulo 3 Jardinería 224.892,68 
Capítulo 4 Soleras y pavimentos 71.589,62 
Capítulo 5 Obra civil y equipamientos 309,09 
Capítulo 6 Instalación fontanería 565,74 
Capítulo 7 Mobiliario 111.540,33 
Capítulo 8 Seguridad y salud 5.478,57 
Presupuesto de ejecución material 448.117,84 
13% de gastos generales 58.255,32 
6% de beneficio industrial 26.887,07 
Suma 533.260,23 
21% IVA 111.984,65 
 Total.     645.244,88 
 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SEISCIENTOS 
CUARENTA 
 
Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
 
 
Valencia, septiembre de 2016 
Firma: 
 
Fdo. Irene Tornero Carrascosa 
Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 
 
